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Sánchez, Karen. Octubre, 2018. Establecimiento de mejoras en la Gestión de la Producción 
para reducir los retrasos en la entrega de pedidos de las familias de impresión en negro y 
color., Proyecto de Graduación. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Profesor Asesor: Ing. 
Dennis Arias Ramírez. MEng. 
El presente proyecto fue desarrollado en la empresa Servicio de Impresos Fénix S.A. y 
consistió en un estudio para detectar y establecer mejoras relacionadas con las variables que 
afectan el Control de la Producción para las familias de productos “Pequeño formato negro” 
y “Pequeño formato color”. El objetivo del proyecto fue reducir los retrasos en la producción 
de pedidos de estas dos familias para mejorar los tiempos de entrega brindados a los clientes 
debido a que existe un retraso del 28.31% de pedidos, esto incurre en un costo de oportunidad 
cercano a los seis millones de colones. 
En el diagnóstico de la situación actual se cuantificaron 4 variables que influyen en el Control 
de la Producción en las familias mencionadas, estas son: Máquina, Tiempo de entrega, Tipo 
de acabado y Costo total del pedido. Asimismo, se establecieron dos áreas de mejora 
principales en la etapa de producción de las familias en estudio que están dadas por la forma 
en la que se ingresan los pedidos a producción y la organización de los sobres de trabajo. 
La primera propuesta de solución consiste en una herramienta elaborada en el software Visual 
Studio® para ingresar los datos de las variables clave determinadas en el diagnóstico y que 
esta calcule la prioridad del pedido realizado de acuerdo con estas variables, con el 
establecimiento de esta prioridad se mejora el sistema de forma que se puedan procesar 6 
pedidos más por semana que son equivalentes a ₡4,626,977.73 mensuales. Por otra parte, se 
propone la compra de una estantería metálica con el fin de ordenar los sobres de trabajo en 
el área de producción que permite la reducción de tiempos muertos. 
Con la evaluación de las propuestas, se concluyó que las mejoras planteadas son factibles 
económicamente generan un beneficio económico elevado con una inversión recuperable en 
un tiempo corto debido a que su período de recuperación de la inversión es de un mes 
solamente. 




Sánchez, Karen. October, 2018. Establishment of improvements in the Management of 
Production to reduce the delays in the delivery of orders of printing families in black and 
color., Graduation Project. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Consulting Professor: Ing. 
Dennis Arias Ramírez. MEng. 
The present project was developed in the company Servicio de Impresos Fénix S.A. and 
consisted of a study to detect and establish improvements related to the variables that affect 
Production Control for the families of products "Small black format" and "Small format 
color". The objective of the project was to reduce the delays in the production of orders of 
these two families to improve the delivery times given to customers because, at present, there 
is a delay of 28.31% of orders, this incurs an opportunity cost close to six millions of colones. 
In the diagnosis of the current situation, 4 variables were quantified that influence the Control 
of Production in the families mentioned, these are: Machine, Delivery time, Finish type and 
Total cost of the order. Likewise, two main improvement areas were established in the 
production stage of the families under study, that are given by the way in which orders are 
entered into production and the organization of work envelopes. 
The first solution proposal consists of a tool developed in the Visual Studio® software to 
enter the data of the key variables determined in the diagnosis that calculates the priority of 
the order made according to these variables, with the establishment of this priority improves 
the system so that 6 more orders per week can be processed, which are equivalent to ₡ 
4,626,977.73 per month. On the other hand, the purchase of a metal shelving is proposed in 
order to sort the work envelopes in the production area that allows the reduction of dead 
times. 
With the evaluation of the proposals, it was concluded that the proposed improvements are 
economically feasible, and generate a high economic benefit with a recoverable investment 
in a short time because their recovery period of the investment is only one month. 




En este capítulo se abarcan los principales datos de la empresa donde se realizó el presente 
proyecto junto con los aspectos generales del mismo. 
A. Identificación de la empresa 
A continuación, se presentan los datos principales de la empresa Servicio de Impresos Fénix 
S.A.  
1. Visión y misión de la empresa 
Visión 
“Ser su impulsador de negocio de manera permanente, haciendo que su empresa crezca con 
nosotros.” 
Misión 
“Brindar total satisfacción y asesoramiento a nuestros clientes en todos nuestros servicios, 
comprometidos con los más altos estándares de calidad, responsabilidad e inmediatez.” 
2. Antecedentes históricos 
Servicio de Impresos Fénix S.A. se fundó como sociedad el 26 de noviembre del 2001; sin 
embargo, inició sus labores como empresa de artes gráficas en el año 1996. Sus fundadores 
Daniel y Guillermo Matamoros, dos visionarios empresarios, decidieron dejar de lado su 
negocio textil y aventurarse en un campo completamente nuevo, el de las artes gráficas. En 
el año 2002 fue publicado un artículo en la revista llamada Revista Gráfica de Centroamérica 
y El Caribe donde se habla de la empresa, en ese entonces esta se dedicaba a los servicios de 
litografía, artes, diseño y preprensa digital; contaba con nueve personas trabajando y un 
equipo Hamada 600, Hamada 880 y una KORD 64. En el artículo, Daniel menciona que 
partieron de cero ya que antes se dedicaban a una profesión diferente y que iniciaron sin saber 
ni qué era un arte, pero convencidos de que saldrían adelante. 
En los siete años transcurridos desde que la empresa inició labores hasta la fecha en que fue 
publicado el artículo habían logrado actualizar su equipo de cómputo, matrizadora, guillotina, 
quemador de plancha y otros; de esta forma adquirieron importantes clientes. 
2 
 
Actualmente, la empresa tiene un amplio sector de negocio, ofreciendo servicios muy 
diversos como lo son la gigantografía, tampografía, impresión digital de pequeño y gran 
formato, entre otros. Además, la empresa cuenta con 18 colaboradores en total. 
3. Ubicación geográfica 
La empresa se ubica en San Cayetano, San José específicamente Calle 3 entre las Avenidas 
24 y 26. 
 
Fuente: Recuperado de Google Maps. 
Figura No. 1. Ubicación geográfica de Servicio de Impresos Fénix S.A. 
4. Estructura organizativa 
En la Figura No.2 se muestra el organigrama completo de Servicio de Impresos Fénix S.A. 
La gestión a nivel general está dada por la Junta Directiva de la empresa conformada por 
personas de los puestos más altos de la misma. En el segundo nivel se encuentra la Gerencia 
General de la empresa que coordina a nivel general el funcionamiento de todas las áreas 
principales; estas áreas se encuentran en el tercer nivel de jerarquía. Por último, en los niveles 






Fuente: Departamento Administrativo de Servicio de Impresos Fénix S.A.  
Figura No. 2. Organigrama de Servicio de Impresos Fénix S.A. 
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5. Número de empleados 
La planilla de la empresa Servicio de Impresos Fénix S.A. cuenta con 21 colaboradores; 
además, la empresa se puede clasificar por áreas principales, las cuales incluyen 
colaboradores de producción, administrativos y de diseño. Para especificar se presenta el 
Cuadro No.1 con la asignación de los colaboradores por área. 
Cuadro No. 1. Cantidad de colaboradores por departamento. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
6. Tipos de productos 
Debido a que la empresa maneja productos muy variados ya que estos se encuentran sujetos 
a los deseos personalizados de cada cliente y cada pedido, no se tiene una cantidad de 
productos con características específicas, pero si se tiene una gama de servicios los cuales 
son ejemplificados mediante las Figuras No.3-6. 
1. Mercados de exportación 
Actualmente la empresa se dedica solamente a la producción a nivel nacional por lo que no 
posee mercados de exportación. 
 
Fuente: Recuperado de fénix-cr.com. 















Fuente: Recuperado de fénix-cr.com. 
Figura No. 4. Ejemplo del servicio de diseño gráfico. 
 
 
Fuente: Recuperado de fénix-cr.com. 
Figura No. 5. Ejemplo del servicio de impresión digital. 
 
Fuente: Recuperado de fénix-cr.com. 
Figura No. 6. Ejemplo del servicio de gigantografía. 
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2. Descripción general del proceso productivo 
El proceso productivo de la empresa inicia cuando se genera el requerimiento por parte del 
cliente (ya sea por medio de un correo electrónico o de una llamada telefónica), de acuerdo 
con este requerimiento se genera una cotización con los parámetros establecidos mediante 
una plantilla de Excel; posteriormente se ingresa o busca el cliente en la base de datos de 
acuerdo a si este es nuevo o existente. Cuando el cliente confirma la cotización se genera una 
orden de trabajo nueva de acuerdo con el requerimiento o pedido solicitado, en esta orden de 
trabajo se especifican todos los aspectos técnicos relacionados con el diseño (si este es 
requerido), el proceso de producción y el acabado de lo solicitado en la orden de trabajo; 
cuando la orden de trabajo está adecuadamente llena por parte de los encargados de 
cotizaciones se procede a crear un sobre de trabajo que contiene la cotización, el diseño y la 
orden de trabajo que luego es trasladada al departamento de producción donde se sigue con 
lo especificado dicha orden, en esta parte cada orden de trabajo toma una ruta de acuerdo con 
la máquina o máquinas con la que se debe manufacturar el producto; es decir, a la familia a 
la que pertenece. Posteriormente, se traslada el producto al departamento de acabado para 
dar detalles finales y empacarlo para su despacho y facturación. 
En la Figura No.7 se puede observar un diagrama de flujo del proceso productivo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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La empresa actualmente realiza cerca de 209 pedidos al mes para entregar a sus clientes, 
entre estos pedidos las familias que cuentan con mayor cantidad son las de “Litografía”, 
“Pequeño formato negro” y “Pequeño formato color”; con 30%, 27% y 15%, 
respectivamente, los retrasos en los pedidos entregados afectan directamente la imagen de la 
empresa para con sus clientes debido a que uno de los principales compromisos es ingresar 
un pedido realizado por un cliente a producción en un período menor a 24 horas. 
Actualmente, Servicio de Impresos Fénix S.A cuenta con un porcentaje relacionado con 
retrasos en la entrega de pedidos de aproximadamente 28.31% y un modelo de Control de la 
Producción que genera un promedio de 13 pedidos procesados por semana, si esta capacidad 
pudiera ser aumentada mediante un modelo de Control de la Producción nuevo, se agilizaría 
del sistema contribuyendo a mitigar los retrasos debidos a esta causa; además, los retrasos 
son de 11 días aproximadamente, en este período de tiempo se podrían procesar cerca de 36 
pedidos; por lo anterior, se genera un costo de oportunidad aproximado a ₡6,411,516.48. 
La finalidad este proyecto es proporcionar un modelo base que permita obtener una serie de 
criterios para el proceso de Control de la Producción tomando en cuenta todos los aspectos 
que podrían afectar la fecha de entrega de los pedidos y de esta forma mitigar su impacto 
negativo y generar un menor costo de oportunidad. Además, de que estos criterios 










1. Objetivo General 
Reducir los retrasos en la producción de pedidos de impresión en negro y color para el 
mejoramiento de los tiempos de entrega brindados a los clientes de la empresa Servicio de 
Impresos Fénix S.A. 
2. Objetivos Específicos 
Para el cumplimiento del objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 
• Cuantificar los requerimientos de las partes interesadas e información recolectada 
para la determinación de las características técnicas del modelo que satisfagan las 
necesidades y expectativas de los interesados. 
• Analizar las características técnicas para el establecimiento de su importancia en el 
diseño de las propuestas de mejora. 
• Diseñar una propuesta para la gestión de la producción que incluya las variables 
relacionadas al ingreso a producción de las órdenes de trabajo y los requerimientos 
de los interesados. 
• Comparar el modelo de producción actual con el propuesto para su evaluación 
económica y de eficiencia. 
• Elaborar un plan de implementación de la propuesta planteada para la puesta en 
marcha en la empresa. 
D. Alcances y limitaciones 
1. Alcances 
El presente proyecto abarca el desarrollo propuestas para la adecuada gestión de la 
producción de las órdenes de trabajo de las familias “Pequeño formato negro” y “Pequeño 
formato color” en el taller de producción de Servicio de Impresos Fénix S.A, estas familias 
se definieron con base en los planteamientos generales de las necesidades y problemática de 
la empresa mencionadas en la reunión inicial con el Gerente General, el Gerente de Ventas 
y el Ejecutivo de Mercadeo. El trabajo se enfoca solamente en estas dos familias de productos 
debido a que estas representan el segundo y tercer lugar de acuerdo con la cantidad de pedidos 
realizados mensualmente en la empresa; además, son las máquinas de mayor interés debido 
9 
 
a que el estudio servirá para ordenar la producción en las dos máquinas más nuevas de la 
empresa, de esta forma mejorar el desempeño de estas. 
Además, este proyecto abarca una simulación de la implementación de la propuesta para 
evaluar que su desempeño es el esperado. La máquina que realiza las impresiones en negro 
es una marca Ricoh modelo Pro 8200s y la máquina que realiza las impresiones a color es 
una Ricoh Pro c5100s. Además, el proyecto cuenta con una limitación de tiempo total de 
ejecución de 13 semanas. 
2. Limitaciones 
Uno de los aspectos más limitantes es que las órdenes de trabajo utilizadas en el taller de 
producción son almacenadas solamente por un mes; es decir, se cuenta con las órdenes de 
trabajo completas del mes anterior al inicio del estudio, con lo cual no se posee un registro 
histórico de los aspectos técnicos relacionados con los tiempos de los pedidos de las familias 
“Pequeño formato negro” y “Pequeño formato color”. Por otra parte, es importante 
mencionar que la familia que posee mayor cantidad de pedidos es la de “Litografía”; sin 
embargo, no se realizó el estudio para esta familia debido a que las tres máquinas 
relacionadas con esta se encuentran en estudio ya que probablemente serán reemplazadas en 
los próximos meses. Por lo anterior, no se recomendó realizar el estudio en esta familia ya 
que no existía la seguridad de que este pudiera ser completado debido a que podía haber paros 
futuros o incluso la eliminación de estas máquinas para ser reemplazadas por una más grande. 
En la herramienta del QFD utilizada en el Capítulo VI no se utilizó un Benchmarking para 
comparar el modelo con otras empresas debido a la dificultad para que las empresas 





En este capítulo se presentan una serie de conceptos y fundamentos teóricos relacionados con 
la elaboración del proyecto. En la Figura No.8 se muestra un diagrama que ejemplifica los 
temas tratados y su relación jerárquica. 
 
Fuente: Elaboración propia. 






II. MARCO TEÓRICO 
A. Administración y Gestión de la Producción 
Según Becerra et al. (2) en las empresas no se le da suficiente importancia a la Gestión de la 
Producción, sino que la atención se desvía hacia otras áreas funcionales de la empresa 
dejando por fuera una de las partes más importantes de proceso productivo, la fabricación 
del producto.  
Según Domínguez et al. (7) esto se ha cambiado en los últimos años y las organizaciones ya 
no perciben la actividad productiva como un sistema aislado o cerrado, sino que este 
interactúa y se relaciona de manera directa o indirecta con el entorno que la rodea. Dentro de 
las áreas que se relacionan con la actividad productiva se pueden mencionar las siguientes: 
Gestión documental, Gestión logística, Gestión del proceso, Gestión del mantenimiento, 
Gestión de la calidad y Gestión de los inventarios. Las anteriores son solo algunos ejemplos 
de las áreas funcionales que pueden relacionarse con la actividad productiva o la producción 
en sí; sin embargo, estas dependen del tipo de actividad y organización en la que se realiza. 
De la mano con lo mencionado por Becerra et al (2), Pérez (16) dice que uno de los factores 
más importantes para las organizaciones con el fin de ser más productivas es la planificación, 
organización y control de la producción; este debe ser entorno al logro de los objetivos 
empresariales que pueden estar relacionados con calidad, tiempo o productividad. Además, 
Pérez (16) también menciona que un sistema de Gestión de la Producción inadecuado o 
enfocado indebidamente puede generar problemas en tiempos de entrega, inventarios, costos 
de producción, entre otros. 
El presente trabajo se enfoca principalmente en dos áreas relacionadas con la Gestión de la 
Producción, estas son Gestión del Proceso y Gestión de la Calidad. 
1. Gestión del Proceso 
Según Bravo (5) la gestión de procesos contribuye en el proceso de dirección de la empresa 
mediante la identificación, representación, diseño, formalización, control, mejora y 
productividad de los procesos de la organización para la mayor satisfacción del cliente. 
Algunos de los principales beneficios de la Gestión de procesos están relacionados con el 
conocimiento completo de la actividad productiva en la que se enfoca el proceso, costeo 
adecuado del proceso, mejora continua, entre otros. 
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Asimismo, Beltrán et al (3) señalan que un sistema adecuado de Gestión de Procesos ayuda 
a las organizaciones a establecer metodologías, responsabilidades, recursos, actividades, 
entre otros, que permiten un enfoque orientado a obtener buenos resultados que es sinónimo 
de cumplimiento de los objetivos establecidos. 
1.1.Etapas y elementos del proceso 
Un proceso generalmente consiste en una serie de etapas que se llevan a cabo para un fin en 
específico, según Mallar (12) los procesos poseen un conjunto de elementos descritos a 
continuación: 
• Entradas 
Estas se refieren a los recursos que se van a transformar, los materiales a procesar, personas 
a formar o cualquier ítem que sea necesario para iniciar y realizar el proceso. 
• Recursos 
Los recursos son los elementos que actúan sobre las entradas de forma que los transforman, 
dentro de los recursos se encuentran dos tipos principales: los factores dispositivos humanos, 
que son los que planifican y organizan las operaciones o actividades del proceso; y los 
factores de apoyo, que se refiere al equipo necesario para realizar estas operaciones o 
actividades como hardware, software, computadoras, máquinas, entre otros. 
• Flujo real de transformación 
Este elemento se refiere a que la transformación presente el proceso puede ser física, de lugar, 
una transacción, puede tratarse de una transferencia de conocimientos o almacenarlos; 
asimismo, se puede actuar sobre el cliente de forma física, transportarlo, entre otros. 
• Salidas 
Las salidas se dan de dos tipos principales: el primero es como un bien ya sea tangible, 
almacenable o transportable; el segundo es en forma de servicio que es intangible y es una 





• Diagrama de Pareto 
Según Ruiz (20) el principio de Pareto se enuncia diciendo que el 80% de los problemas están 
producidos por un 20% de las causas. Por lo anterior, lo lógico es concentrar los esfuerzos 
en localizar y eliminar esas pocas causas que producen la mayor parte de los problemas. Para 
el caso del presente proyecto este diagrama se utiliza para ponderar las variables más 
importantes que influyen sobre el tiempo de maquinado de acuerdo y poder de esta forma 
estudiar las de mayor importancia.  
• Diagrama de Ishikawa 
Según Besterfield (4) este diagrama es una figura formada por líneas y símbolos que 
representan la relación entre un efecto y sus causas; también se le conoce con el nombre de 
diagrama de Ishikawa debido a su creador, Kaoru Ishikawa. Con este diagrama se identifican 
e investigan los efectos negativos y se realizar acciones para mitigar o eliminar sus causas, o 
los efectos positivos para determinar sus causas responsables y de esta forma potenciarlos. 
Las causas pueden ser determinadas mediante otras herramientas como la lluevia de ideas o 
el multivoto. 
1.2.Máquinas relacionadas 
Como se mencionan anteriormente, en un proceso entran en juego una serie de recursos que 
son indispensables para la transformación de insumos en un producto o servicio. Para el caso 
de este proyecto se trabajará con el proceso de producción de dos familias de productos; la 
primera de ellas es la de “Pequeño formato negro”, para esta familia se cuenta con una 
impresora digital Ricoh Pro 8200s que es una máquina para la producción en blanco y negro, 
posee características funcionales como una alta resolución y una gran flexibilidad para su 
alimentación de papel (35). Uno de los aspectos más importantes de esta máquina es que no 
genera un tiempo considerable de “Set up” y el operario que la maneje no debe poseer una 
gran experiencia ya que posee una interfaz de usuario simple. Por otra parte, la segunda 
familia en estudio es la de “Pequeño formato color”, para esta familia se cuenta con una 
impresora digital Ricoh Pro c5100s; esta es una máquina para la impresión digital a color 
(caso contrario a la máquina descrita anteriormente), es más pequeña que la impresora en 
negro, pero posee características altamente funcionales como una alta calidad a bajo costo y 
una permite una amplia gama de colores y tipos de papel (36).  
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1.3.Tiempos de producción 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente de que un proceso consiste en una serie de 
etapas que se llevan a cabo para un fin específico y estos poseen un conjunto de elemento 
también descritos por Mallar (11), Cuatrecasas (6) menciona que el proceso de la producción 
se define como una actividad económica de la empresa que tiene como objetivo obtener uno 
o más productos o servicios para satisfacer las necesidades de los clientes. Además, la 
producción es llevada a cabo mediante la ejecución de una serie de operaciones integradas 
por diferentes procesos. se lleva a cabo por medio de la ejecución de un conjunto de 
operaciones integradas en procesos. Por lo tanto, el tiempo que conlleve cada una de estas 
operaciones es el tiempo de producción del bien o servicio en cuestión. 
En muchas ocasiones para la determinación y análisis de los tiempos se realizan estudios de 
tiempos, estudios de métodos y movimientos o muestreo del trabajo para determinar ciertas 
mediciones que impactan directamente en el proceso productivo de la empresa. (14) 
• Estudio de tiempos 
Estandarizar el tiempo de forma correcta hace posible incrementar la eficiencia del equipo y 
el personal operativo, mientras que cuando se hace de forma incorrecta genera costos altos, 
inconformidades del personal y posiblemente fallas en toda la empresa. (14) 
Es de vital importancia cumplir ciertos requerimientos antes de iniciar el estudio, Niebel y 
Freivalds (14) mencionan que estos requerimientos se relacionan con la familiaridad del 
operario con el método de la actividad u operación a la que será estudiado el tiempo, el 
método debe ser estándar en todos los puntos donde se usa antes de iniciar el estudio; además, 
el supervisor debe verificar el método de trabajo para asegurar que la alimentación, la 
velocidad, las herramientas de corte, los lubricantes, entre otros, cumplen con el estándar, 
como está establecido. 
Un estudio de tiempos se hace con el fin de determinar el tiempo estándar de la operación 
que es “el tiempo requerido para un operario totalmente calificado y capacitado, trabajando 
a un paso estándar y realizando un esfuerzo promedio para realizar la operación” (14), se le 




𝑇𝐸 = 𝑇𝑁 + 𝑇𝑁 ∗ ℎ𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 
(1) 
Donde, 
TE = tiempo estándar 
TN = tiempo normal 
• Determinación del tamaño de muestra 
Para un estudio de tiempos es importante determinar el tamaño de muestra necesario para 
obtener los resultados con una confianza y error determinados. Para establecer este tamaño 
de muestra de forma estadística se puede suponer que el tiempo se comporta de acuerdo con 
una distribución normal respecto a una media poblacional desconocida con una varianza 
desconocida, si se utiliza la media muestral  y la desviación estándar muestral s, se llega al 















Sin embargo, a la ecuación 3 se le debe agregar un elemento que considere el error presente 








Donde e es el error atribuible a la media. 
Es importante resaltar que cuando se utiliza una muestra de tamaño menor a 30 se debe usar 
la distribución t y no la normal para obtener un mejor ajuste. 
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Para los estudios de variables individuales muchas veces se calcula el intervalo de predicción 
de dicha variable con el fin de conocer el comportamiento de muestras futuras. Para la 
determinación de este intervalo se utiliza la ecuación 5, utilizando lo mencionado por Luko 
y Dean (30).  






1.4.Tareas de valor agregado (VA) y de no valor agregado (NVA) 
Dentro de las operaciones o actividades relacionadas con un proceso productivo se tienen 
actividades de Valor Agregado y de No Valor Agregado, según Arroyave y Ávalos (1) las 
actividades se clasifican en dos tipos: primarias y de soporte; las primeras hacen referencia a 
las actividades que permiten agregarle valor a los insumos de forma que se satisfaga la 
necesidad existente por parte de los clientes (tareas de valor agregado), las segundas se 
refieren a aquellas actividades que son necesarias para dar apoyo o brindar soporte a las 
actividades primarias pero que no agregan valor a los insumos (tareas de no valor agregado). 
Para analizar cuando las actividades son o no de valor agregado hay diferentes herramientas 
que permiten tanto identificarlas como cuantificarlas. A continuación, se describen dos de 
estas herramientas. 
• Mapa de flujo de Valor 
Uno de los aspectos fundamentales en el análisis de un proceso es conocerlo lo más 
profundamente posible, una de las herramientas útiles para esto es el Mapa de Flujo de Valor 
o VSM (Value Stream Map), Jiménez (27) menciona que para mejorar la productividad en 
una organización se deben contemplar todas las partes que coinciden en el proceso para 
entregar un producto a un cliente ya que estos poseen interés en la empresa debido al producto 
o servicio que se les pueda brindar. 
Salazar (37) también menciona que esta es una herramienta utilizada para conocer a 
profundidad los procesos; además, este autor indica que el objetivo principal de un VSM es 
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que este permite identificar las actividades que no agregan valor al proceso y conocer el 
tiempo asociado a estas actividades. 
Según Sánchez (21) este diagrama permite representar e identificar dónde se encuentra el 
valor y dónde el desperdicio; además, permite crear un flujo que relaciona los materiales y la 
información con las actividades que se realiza en el proceso. 
Para realizar un VSM es necesario plantearse interrogantes relacionadas con la capacidad del 
sistema de producción, los cuellos de botella del proceso, la tasa de compra del cliente, las 
restricciones del proceso, entre otras. (37) 
• Muestreo del trabajo 
El muestreo del trabajo es una técnica utilizada para determinar las proporciones o 
porcentajes del tiempo total dedicados a una tarea o situación específica; en muchas 
ocasiones sus resultados sirven para determinar la utilización de una máquina, el personal, 
las holguras que se deben aplicar al trabajo y los estándares de producción. (14) 
Cuando se realiza un muestreo de trabajo, al igual que con estudios similares, se debe realizar 
una serie de tomas que representen estadísticamente el proceso con un nivel de confianza y 
error dados. Para determinar este tamaño de muestra se utiliza la ecuación 6. 








p: porcentaje verdadero de ocurrencia del elemento que se observa, expresado como decimal. 
e: error deseado o supuesto para la medición, expresado como decimal. 
2. Gestión de la Calidad 
Uno de los aspectos fundamentales en un adecuado sistema organizacional y la Gestión de la 
Producción es la Gestión de la Calidad, García, Quispe y Ráez (8) mencionan que la Gestión 
de la Calidad cuenta con ocho principios fundamentales, estos principios son los siguientes: 
 Organización enfocada al cliente. 
 Liderazgo. 
 Participación del personal. 
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 Enfoque a los procesos. 
 Sistema enfocado hacia la gestión. 
 Mejoramiento continuo. 
 Toma de decisiones basada en hechos. 
 Relación mutuamente benéfica con proveedores. 
Lo anterior viene a reforzar el concepto de que para brindar una calidad total a los clientes es 
indispensable hacerlo sin enfocarse en la gestión adecuada de los procesos y en la mejora 
continua de los mismos. 
2.1.Calidad del diseño de mejoras 
El concepto de Gestión de la Calidad también se traspone sobre las mejoras que se deseen 
realizar a un proceso o actividad dentro de la organización; por lo anterior, las mejoras deben 
estar enfocadas en el cumplimiento de los principios mencionados por García, Quispe y Ráez 
(8) para que se genere una mayor satisfacción del cliente a que vaya dirigida la mejora, ya se 
el cliente externo de la empresa o los departamentos o partes interesadas internas a la 
empresa. 
Para esto existen diferentes herramientas que permiten tanto identificar, recolectar y analizar 
los requerimientos de calidad que poseen las diferentes partes interesadas, entre estas 
herramientas se encuentran el Análisis de partes interesadas, la Voz del Cliente, el QFD, 
entre otras. 
• Análisis de partes interesadas 
Según el Project Management Institute, Inc (18) un interesado o parte interesada es un 
individuo, grupo u organización que pueda ser afectado por un proyecto o afecte al proyecto 
en sí. Estos interesados pueden participar en el proyecto de forma activa o tener interés 
positivo o negativo en el mismo. Cada interesado puede tener expectativas e influencia 
diferentes acerca del proyecto por lo que cada uno debe ser estudiado de forma individual y 
diferenciada. 
Para gerenciar el proyecto adecuadamente es de vital importancia realizar un análisis de estos 
interesados para saber cómo tratarlos de forma que el proyecto se lleva a cabo de la mejor 
forma complaciendo las expectativas. 
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Para un análisis de partes interesadas el primer paso es identificarlas adecuadamente para 
saber su influencia e interés en el proyecto, con estas dos características se realizan matrices 
para saber cómo gestionar a los interesados de acuerdo con el cuadrante al que pertenecen. 
Una de estas es la matriz mostrada en la Figura No.9. 
 
Fuente: (15). 
Figura No. 9. Matriz de poder vs interés. 
• Despliegue de la función de calidad (QFD) 
Luego de obtener los requerimientos del cliente mediante herramientas de recolección de la 
Voz del Cliente (VOC) se procede a utilizar la herramienta de QFD, esta sirve para vincular 
la voz del cliente directamente con los procesos internos de la empresa. (28) 
El QFD es impulsado por el cliente dado que sirve para planificar los productos y servicios 
que serán brindados a estos. Esta herramienta utiliza matrices llamadas "la casa de la calidad", 
estas son representaciones gráficas de los requerimientos recolectados; además, varían 




Fuente: Elaboración propia basado en (19). 
Figura No. 10. Partes de la casa de la calidad. 
B. Otras herramientas relacionadas con el proyecto 
• Lluvia de ideas 
Una herramienta utilizada en reuniones para diversos temas es la lluvia o tormenta de ideas, 
según la Sociedad Latinoamericana para la Calidad (22) esta es una técnica de grupo que 
sirve para generar ideas en un ambiente relajado, es un proceso no estructurado donde las 
personas que participan piensan de forma independiente sobre un objetivo común. 
Se utiliza cuando existe una necesidad de liberar creatividad de los equipos, se quiera generar 
un número extenso de ideas, para involucrar a todos en el proceso o para identificar 
oportunidades de mejora. 
• Multivoto o multivotación 
Según Pérez (17) esta técnica se utiliza para reducir una larga lista de ítems a otra más 
pequeña, pueden ser ideas, conceptos o temas que se deseen filtrar para obtener los de mayor 
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importancia para el grupo; generalmente, esta técnica se utiliza luego de una lluvia de ideas 
para poder priorizarlas. 
• Sistemas de lógica difusa 
En este proyecto se utilizan conceptos relacionados con la lógica difusa, esta es una técnica 
o método de predicción de variables de salida con respecto a un conjunto de variables de 
entrada, se diferencia de otros métodos matemáticos debido a que permite valores imprecisos, 
intermedios o aproximados de dichas variables (11). 
Por otra parte, Zatarain (24) menciona que la teoría de conjuntos difusos provee una 
herramienta matemática para aproximar el razonamiento de diferentes términos cuando la 
información disponible es incierta, incompleta, imprecisa o vaga; en la lógica difusa se 
utilizan conceptos relacionados con grados y variables de pertenencia, de forma que estos 
sigan patrones de razonamiento similares a los del pensamiento humano. 
C. Fases de la metodología DMADV 
Debido a que el proyecto es de la temática de diseño de una propuesta para la priorización de 
las órdenes de trabajo y la asignación de cargas de trabajo relacionadas con la familia de 
productos “Pequeño formato negro”, la metodología implementada en este proyecto es la 
DMADV (Definir-Medir-Analizar-Diseñar-Verificar).  
Según Garro (9) la primera etapa de esta metodología, Definir, consiste en desarrollar 
claramente la definición del proyecto que se va a realizar con sus respectivas partes 
interesadas, metas propuestas, alcances y limitaciones; además, en esta etapa se busca 
determinar las variables que se van a estudiar, los factores involucrados con estas variables 
y los resultados esperados de cada entregable del proyecto. La siguiente etapa es la de Medir, 
esta se basa en la recolección de datos, parámetros, necesidades y requerimientos 
relacionados con la variable en estudio; esto se hace con el fin de poder determinar de manera 
cualitativa y cuantitativa los requerimientos y necesidades que se abordarán en el proyecto. 
Posterior a la recolección de datos se realiza la etapa de Analizar que es donde se evalúan los 
resultados de las mediciones para tomar decisiones con respecto a las necesidades del cliente 
y las partes interesadas.  
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Luego de la etapa de análisis se inicia con la de Diseño, esta se basa en el desarrollo del 
diseño conceptual de forma completa y detallada del prototipo que contemple las necesidades 
del cliente y las partes interesadas; es decir, el producto que se desea obtener. Este diseño 
puede ser el de un proceso, un producto, un servicio, una metodología o herramienta que 
solvente los requerimientos del proyecto en estudio. Con la etapa de diseño concluida se 
procede a realizar la fase Verificar, esta consiste en la implementación del diseño construido 
y su evaluación mediante alguna prueba piloto o herramienta similar. En esta etapa se verifica 
que el diseño cumpla con lo especificado por los interesados y que se realice la adecuada 




En este capítulo se describe la metodología utilizada en el proyecto con sus respectivas etapas 
principales y las actividades realizadas en cada una de estas etapas. 
Como se menciona anteriormente, la metodología utilizada en este proyecto es la DMADV 
(Definir-Medir-Analizar-Diseñar-Verificar). En la Figura No.11 se muestra la estructura 
general del proyecto utilizada para visualizar qué actividades se realizan en cada una de las 
etapas mencionadas anteriormente. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura No. 11. Metodología del proyecto. 
DEFINIR
•Definición y delimitación del proyecto.
•Definición de las variables involucradas en el proceso de 
producción.
•Determinación de herramientas y técnicas a utilizar.
MEDIR
•Determinación de etapas y tareas para el estudio.
•Determinación de la forma como se registrarán las variables 
y los factores.
•Registro de variables y factores.
•Determinación del tamaño de muestra.
•Muestreo de trabajo y VSM.
ANALIZAR
•Parámetros de control de las variables.
DISEÑAR
•Elaboración de propuestas basadas en el estudio.
•Comparación del estado actual con el estado mejorado.
•Diseño de plan de implementación de propuestas.
VERIFICAR
•Verificación del cumplimiento de las actividades planeadas.
•Verificación de los objetivos planteados.
•Aprobaciones de avances del proyecto.
•Elaboración y entrega de informe final.
•Evaluación de las mejoras.




En esta etapa se describen todas las actividades ejecutadas en la etapa de planeación del 
proyecto, las cuales son las siguientes: 
1. Definición y delimitación del proyecto  
En esta actividad se determinó la causa principal del proyecto para ver si este se realiza en 
respuesta a una necesidad o a un problema presente en la empresa; además, se determinan 
las razones estratégicas de las partes interesadas por las cuáles es importante realizar en 
proyecto y los resultados que se esperan del mismo; es decir, los requerimientos principales 
del mismo. Asimismo, se determinaron los alcances y limitaciones del proyecto con el fin de 
delimitarlo de forma que se puedan cumplir con los requerimientos en el tiempo estimado.  
Por otra parte, se evaluaron las diferentes metodologías para llevar a cabo un proyecto de 
forma que se seleccionara la más adecuada al contexto y tipo de proyecto. 
Por último, se determinó el tipo de estudio a realizar para cumplir con los requerimientos del 
proyecto.  
2. Definición de las variables involucradas en el proceso de producción 
En esta parte se definieron la variables o factores involucrados en las familias de productos 
en estudio, también se determinaron cuáles de estas son las de mayor importancia para definir 
cuáles son los puntos que se van a medir y analizar posteriormente de cada una de estas. 
3. Determinación de herramientas y técnicas a utilizar  
En esta parte se determinaron las herramientas y técnicas a utilizar en cada etapa de la 
ejecución del proyecto para poder generar los resultados esperados de la forma más rápida y 
simple posible. Entre estas técnicas se encuentran: 
• Mapa de flujo de valor. 
• Multivoto. 
• Diagrama de Ishikawa. 
• Gráfico de Pareto. 
• Diagrama SIPOC. 
• Estudio de tiempos. 
• Determinación de tamaños de muestra. 
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• Análisis de partes interesadas.  




Posterior a la etapa de definición se procedió a ejecutar las mediciones y la recolección de 
datos. 
1. Determinación de etapas y tareas para el estudio 
En esta actividad se realizó un levantamiento del proceso general de producción y de esta 
forma determinar las etapas a las cuales se les iba a aplicar el estudio y; además, se 
determinaron los elementos en los cuales se dividía la etapa o etapas seleccionadas para su 
toma de datos y características específicas. 
2. Determinación de la forma como se registrarán las variables y los factores 
Se elaboró un registro para almacenar la información recolectada de las diferentes variables 
y factores definidos en la etapa anterior. 
3. Registro de variables y factores 
Con la información recolectada se utilizaron diferentes herramientas para agrupar y 
categorizar las variables con respecto a su importancia en el desarrollo del proyecto. 
4. Determinación del tamaño de muestra 
Para las características cuantitativas se realizó un muestreo preliminar y, posteriormente, se 
registraron los parámetros necesarios para medir el tamaño de muestra requerido para las 
mediciones con un nivel de confianza y el error deseados. 
5. Muestreo de trabajo y VSM 
De acuerdo con los datos recolectados se realizó un muestreo de trabajo para medir el 






1. Parámetros de control de las variables 
Con los datos obtenidos de las variables y factores determinados en las etapas de definición 
y medición se establecen los puntos de control del proceso para el adecuada Control de la 
Producción para las familias en estudio debido a que el proyecto se enfoca en esta área en 
particular. 
D. Diseñar 
1. Elaboración de propuestas basadas en el estudio 
Con los resultados del estudio se elaboraron propuestas de mejora para el Control de la 
Producción tomando en cuenta las variables y factores de mayor impacto en el tiempo de 
producción. 
2. Comparación del estado actual con el estado mejorado 
Se procedió a comparar el modelo actual de Control de la Producción con el escenario 
mejorado si se aplican los controles necesarios para cada una de las variables y factores de 
mayor importancia.  
3. Diseño de plan de implementación de propuestas 
Posterior a que las propuestas fueron realizadas se elaboró el plan de implementación de 
dichas propuestas en la empresa considerando los recursos disponibles. 
E. Verificar 
1. Verificación del cumplimiento de las actividades planeadas 
Finalizada la etapa de diseño se verificó que las actividades de cada etapa fueran ejecutadas 
completamente en el tiempo planificado y se determinó que dichas actividades ejecutadas 
obtuvieran los resultados esperados.  
2. Verificación de los objetivos planteados 
Posteriormente, se evaluó si los objetivos fueron cumplidos en su totalidad y se verificó que 
los objetivos cumplieran con la meta establecida para el proyecto.  
3. Aprobaciones de avances del proyecto 
Cada vez que se llegaba a un punto clave en el desarrollo del proyecto se realizaba un registro 
por medio de una bitácora digital y los avances dados en la bitácora son aprobados por el 
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Encargado de Operaciones, el Supervisor de Producción y el Gerente de Ventas, lo anterior 
con el fin de que el estado del proyecto y su enfoque fueran de conocimiento de las partes 
interesadas y aprobados por estas. 
4. Evaluación de las mejoras 
Para evaluar que las propuestas de mejora son válidas para ser implementadas en el futuro se 
realizó una simulación y una evaluación económica para comparar sus beneficios con 
respecto al método actual de Control de la Producción específicamente el de las órdenes de 
trabajo. 
5. Elaboración y entrega de informe final  
Por último, se generaron las conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados del 
estudio, se entregó el documento con el proyecto a la empresa y demás partes involucradas, 
y se entregó a la empresa la hoja de evaluación del proyecto.  
En los Cuadros No.2-4 se muestra un resumen de la metodología del estudio. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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IV. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
En este capítulo se detalla el análisis realizado de la situación actual de la empresa tomando 
en cuenta tanto el proceso productivo como cada una de las partes que intervienen o se 
relacionan con este para una mejor compresión del problema en estudio. 
A. Desarrollo del proyecto 
Como parte de la planificación del tiempo y requerimientos del proyecto se realizó el Acta 
de Constitución del Proyecto donde se aprecia un resumen de los aspectos que tiene el estudio 
como lo son las partes interesadas, los tiempos para cada etapa, el problema y la meta. Esta 
acta se muestra en el Apéndice No.1. 
Para resaltar el aspecto de los tiempos de cada etapa y los principales hitos del proyecto es 
importante realizar una planificación adecuada de los tiempos por actividad, para esto se 
elaboró un Diagrama de Gantt que muestra las fechas de inicio y final de cada etapa y cada 
actividad. Este diagrama se muestra en el Apéndice No.2. 
B. Análisis de partes interesadas 
Es importante resaltar que en este proyecto se encuentran diferentes partes interesadas; entre 
estas se encuentran áreas principales de la empresa, departamentos y subdepartamentos. 
En la Figura No.12 se muestran específicamente cuáles son estas partes interesadas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura No. 12. Partes interesadas del proyecto. 
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Al tener identificadas las partes interesadas del proyecto se procede a realizar un análisis de 
su estado actual relacionado con el proyecto. Esta información se puede observar en el 
Cuadro No.5. Con respecto a la columna llamada “Importancia”, esta se refiere al grado de 
importancia de acuerdo con los beneficios esperados del desarrollo del proyecto para cada 
parte interesada con el fin de visualizar el impacto que tendría en los diferentes 
departamentos de la empresa, la columna “Poder” establece la influencia que tiene cada parte 
para realizar cambios o interferir con el desarrollo del proyecto, la “Influencia” representa 
qué tan influyente es la parte para dar a conocer su punto de interés con respecto a las demás 
partes interesadas, ligada con esta influencia se tiene la “Legitimidad” que es la percepción 
que tienen las demás partes interesadas con respecto a una en particular; la columna de 
“Requisito” se refiere al producto que necesita o requiere la parte del proyecto, “Proximidad” 
es la relación física de distancia de la parte con el proyecto y, por último, la columna “Interés” 
representa si la parte interesada obtiene un beneficio del proyecto y por esto se encuentra 
interesada o no. 
Con la información del Cuadro No.5 se realiza una matriz de partes interesadas según su 
influencia e interés en el proyecto (ver Figura No.13) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
























Además, de la matriz mostrada en la Figura No.14 se realizó un análisis del estado actual de 
cada una de las partes interesadas (internas) y del estado deseado relacionado con el proyecto, 






Cuadro No. 5. Análisis de partes interesadas. 
Parte 
interesada 
Importancia Poder Urgencia Legitimidad Requisito Proximidad Interés 
Cotizaciones Media Bajo Baja Baja Costos Cercano Alto 
Producción Alta Alto Alta Alta Tiempos Cercano Alto 
Ventas Baja Bajo Baja Baja Tiempos Cercano Alto 
Gestión de 
la Calidad 
Media Bajo Media Media Tiempos y 
costos 
Cercano Alto 
Gerencia Alta Alto Alta Alta Tiempos y 
costos 
Cercano Alto 
Operaciones Media Alto Alta Media Tiempos Alta Alto 
Proveedores Baja Bajo Baja Baja Tiempos Lejano Bajo 
Clientes Baja Bajo Baja Baja Tiempos Lejano Alto 
Fuente: Elaboración propia basado en Busque (25). 
Cuadro No. 6. Análisis del estado de las partes interesadas. 
Parte 
interesada 
A B C D E 
Cotizaciones   O X  
Producción  O   X 




  O X 
Gerencia   O X  
Operaciones    O X 




A: Fuertemente en contra de hacer que suceda. 
B: Moderadamente en contra de hacer que suceda. 
C: Deja que suceda. 
D: Ayuda a que suceda. 
E: Hace que suceda. 
O: Estado actual. 
X: Estado deseado. 
Con el análisis anterior se pudo determinar que los departamentos que tienen mayor 
importancia son Producción, Operaciones y Gerencia; por lo anterior, es indispensable que 
los requerimientos de estos interesados para con el proyecto sean satisfechos. 
C. Descripción del proceso productivo 
Debido a que el presente proyecto se centra en el estudio de tiempos de proceso de 
manufacturado de órdenes de trabajo es de vital importante describir el proceso productivo 
detalladamente para la comprensión y delimitación de este. A continuación, se presenta una 
descripción de cada una de las etapas del proceso: 
1. Atención de llamadas y correos a clientes 
En esta actividad se atienden todas las solicitudes de los clientes a través de correo electrónico 
y llamadas telefónicas; asimismo, se toman los datos necesarios para generar la cotización. 
2. Calcular costos y precio para el cliente 
Utilizando una plantilla de Excel se calculan los costos de producción y demás de acuerdo 
con los requerimientos solicitados por el cliente. Las plantillas son utilizadas dependiendo 
del producto o servicio a realizar; por ejemplo, para los trabajos de blocks se utiliza la 
plantilla llamada CITIZAC2 POLIESTER. 
Para realizar los cálculos se necesitan los siguientes datos: 
• Cantidad de productos, hojas y copias. 
• Montaje. 
• Tipo de papel. 
• Costo del tipo de papel (se utiliza una tabla de costos dada en la misma plantilla). 
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• Si es necesario se debe contactar a proveedores para servicios que deben ser 
contratados. 
3. Realizar cotización de acuerdo con el formato 
Con los cálculos realizados en la etapa anterior se realiza la cotización con el formato 
establecido por la plantilla llamada COTIFENI para que esta sea enviada al cliente, esta debe 
ser guardada en formato PDF en la carpeta respectiva y con el número consecutivo 
correspondiente. 
4. Enviar cotización al cliente 
Posterior a la realización y guardado de la cotización esta se envían a cliente por correo 
electrónico. 
5. Recibir aprobación de la oferta 
En esta actividad el cliente analiza la oferta y decide si la rechaza o la acepta. 
6. Recalcular costos 
Si el cliente rechaza la oferta se procede a variar los costos para generar una oferta más 
atractiva. 
7. Aprobar recálculo 
La reducción en los costos debe ser aprobada por la gerencia. 
8. Verificar si es cliente nuevo 
Posterior a que se acepta la oferta por parte del cliente se verifica si este es nuevo o existente. 
9. Solicitar información 
Si el cliente es nuevo se solicita la siguiente información para introducirlo a la base de datos 
de clientes:  
• A nombre de quién se debe facturar. 
• Número de cédula (física o jurídica). 
• Teléfono. 





10. Recibir confirmación 
Si se recibe la confirmación por parte del cliente (mediante correo electrónico) se procede a 
gestionar la orden de trabajo y si no el proceso finaliza. 
11. Llenar orden de trabajo 
Cuando ya se tienen todos los datos necesarios se procede a llenar la boleta de orden de 
trabajo utilizando la plantilla de Excel respectiva. 
12. Generar sobre de orden de trabajo 
Cuando ya está correctamente llenada la orden de trabajo se imprime y se incluye en un sobre 
que será utilizado para el “tracking” de producción, en el sobre se incluye lo siguiente: 
• Hoja de cálculo para generar la cotización. 
• Cotización formal. 
• Observaciones. 
• Referencias de trabajos similares anteriores (si existen). 
13. Ingresar a hoja de Google Drive 
Cuando ya está realizada la orden de trabajo esta se ingresa a una hoja en Google Drive 
llamada “Servicio de Impresos Fénix S.A.”, en la hoja llamada “Consecutivo ODT” y en la 
hoja correspondiente a la máquina donde se va a realizar con el consecutivo respectivo. 
14. Trasladar a diseño 
Posterior a la elaboración del sobre de la orden de trabajo se procede a trasladarlo al 
departamento de diseño. 
15. Cliente aporta diseño 
Se verifica si el cliente aportó el diseño del trabajo o no. 
16. Montar propuesta 




17. Enviar propuesta 
Cuando la propuesta de diseño está hecha se envía a cliente para su aprobación. 
18. Aprobación de propuesta 
Se recibe la aprobación o el rechazo por parte del cliente. Nota: si la propuesta es rechazada 
se vuelve a montar una propuesta. 
19. Incluir diseño en el sobre de orden de trabajo 
Cuando el cliente aprueba el diseño, este se imprime y se incluye en el sobre de la orden de 
trabajo. 
20. Enviar sobre a taller de producción 
Cuando el sobre está completo se envía al taller de producción para iniciar con el proceso de 
manufactura. 
21. Maquinado 
En esta actividad se procede con el maquinado propiamente realizado en cada una de las 
máquinas correspondientes a cada familia, el tiempo de esta etapa depende de la familia a la 
cual pertenece la orden de trabajo ya que cada familia está asociada directamente a una 
máquina en específico.  
22. Dar acabado y empaque 
Si es requerido se realiza el acabado solicitado por el cliente y se empaca el producto. 
23. Despachar 
Cuando ya el pedido es empacado se procede a despacharlo de acuerdo con la prioridad que 
tenga ya que si es un pedido retrasado se despacha primero. 
En la Figura No.15 se muestra un diagrama del proceso con su respectiva división por 
departamentos involucrados en el mismo y la secuencia de realización de las operaciones. 





Fuente: Elaboración propia basado en Manual de Procedimientos Cotizaciones de Servicio de Impresos Fénix S.A. 
Figura No. 14. Diagrama de proceso productivo. 
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D. Familias de productos en estudio 
 
Fuente: Elaboración propia basado en registros históricos de Servicio de Impresos Fénix S.A. 
Figura No. 15. Gráfico de pastel para los porcentajes de ventas promedio mensuales de las 
diferentes familias. 
Debido a que una de las etapas que consume mayores recursos es la producción de los 
pedidos es importante resaltar que el tiempo de esta etapa depende de la máquina donde se 
vaya a confeccionar el producto de la orden de trabajo; por lo anterior cada producto tiene 
relacionada una o varias máquinas dependiendo de la familia a la cuál pertenezca. Como se 
menciona anteriormente, en el presente proyecto se estudian solamente las familias “Pequeño 
formato negro” y “Pequeño formato color” debido a que su producción corresponde a los 
segundo y tercer lugar más elevados en cuanto a cantidad de pedidos. 
En estas familias se clasifican todos los trabajos que sean realizables mediante impresión de 
pequeño formato digital, todos los trabajos pertenecientes a estas familias se realizan en dos 
máquinas muy similares, pero con la diferencia de que una solamente puede imprimir en 
negro. Estas máquinas son la que fueron adquiridas más recientemente en la empresa por lo 
que se desea conocer si estas se desempeñan de la forma deseada y cuáles son los factores 


















En los Cuadros No.7 y 8 se presentan los datos de ventas de las familias “Pequeño formato 
negro” y “Pequeño formato color” de los últimos meses registrados. 
Cuadro No. 7. Datos de pedidos y ventas para los meses desde Octubre de 2017 hasta Junio 






Octubre 51 ₡3,533,580.98 
Noviembre 75 ₡3,512,722.86 
Diciembre 89 ₡6,563,858.52 
2018 
Enero 44 ₡1,722,336.80 
Febrero 67 ₡2,532,114.15 
Marzo 13 ₡1,140,347.40 
Abril 40 ₡2,880,252.65 
Mayo 69 ₡3,677,055.94 
Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro No. 8. Datos de pedidos y ventas para los meses desde Marzo hasta Mayo de 2017 






Marzo 85 ₡4,149,373.61 
Abril 73 ₡4,576,983.17 
Mayo 89 ₡5,020,275.53 
Fuente: Elaboración propia. 
En el Cuadro No.7 en el mes de Marzo se presenta una baja considerable en los pedidos 
realizados para la familia “Pequeño formato negro”, esto se debe en que en este mes se realizó 
la compra de la impresora que trabaja a color; por lo anterior, una gran cantidad de pedidos 
que antes se realizaban en negro se trasladan a la máquina a color para una mayor satisfacción 
de los clientes. Sin embargo, luego de la adecuación de la máquina nueva para impresión en 
negro se aumentó la cantidad de pedidos destinados a esta máquina para disminuir costos. 
Por esta situación es que los pedidos de la familia de impresión a color solamente se registran 
a partir de marzo de 2018. 
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E. Determinación de variables y factores relacionados con el Control de Producción 
Para determinar las variables principales a analizar con el estudio se realizó una lluvia de 
ideas donde se relacionan una serie de aspectos y características que se comportan como 
variables en el proceso productivo de la empresa, esta lluvia de ideas se hizo con el Gerente 
General de la empresa, la encargada del departamento de Gestión de la Calidad, el Ejecutivo 
de Mercadeo y personal de producción. 
Dentro de estas variables y factores se encuentran las siguientes: 
• Tipo de cliente (nuevo, existente…). 
• Tipo de trabajo. 
• Cantidad. 
• Máquina (rango de tiempo). 
• Disponibilidad en producción. 
• Tipo de acabado. 
• Disponibilidad de materiales. 
• Tipo de diseño (existente o nuevo). 
• Tiempo de entrega. 
• Temperatura ambiental. 
• Hora del día en que se solicitó el pedido. 
• Hora del día en que se realizará el pedido. 
• Operario de la máquina. 
• Costo total del pedido. 
• Calidad esperada. 
Con las variables y factores anteriores se procedió a validarlas para determinar si estas poseen 
la misma importancia para todos los interesados, esta validación se realizó mediante un 
Multivoto, esta herramienta lo que permite es realizar una votación múltiple de las variables 
que cada interesado considera importante y; además, agregar otras que considera 
importantes. En el Apéndice No.3 se encuentra la boleta utilizada para la recolección de los 
datos del multivoto. 
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Para este multivoto se limita a que la persona que lo llena solamente puede indicar las siete 
variables que considera más importante debido a que quiere reducir la lista al menos a la 
mitad de los ítems. 
Posteriormente, se recolectaron los datos de los multivotos y se realizó un Pareto para 
determinar cuáles variables representan el 80% de las votaciones; es decir, las considerados 
más importantes.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura No. 16. Pareto de los datos recolectados con el multivoto. 
Como se muestra en la Figura No.16 las variables que corresponden a las de menor 
importancia son Hora del día en que se solicitó el pedido, Operario de la máquina, 
Temperatura ambiental y Hora del día en que se realizará el pedido; por lo anterior, el estudio 
excluirá la determinación de los parámetros para estas variables sino solamente para las 
demás. 
Además, para categorizar cada una de estas variables se utiliza el diagrama de Ishikawa 




Fuente: Elaboración propia. 
Figura No. 17. Diagrama de Ishikawa. 
Es importante definir a qué corresponden cada una de estas variables para, posteriormente, 
establecer sus valores de medición en la etapa siguiente. 
Tipo de cliente: Este factor se refiere a si el cliente es uno existente en la base de datos de la 
empresa o es uno completamente nuevo, este factor se considera importante debido a que 
cuando es un cliente nuevo se trata de que la atención sea perfecta para que este cliente se 
sienta completamente satisfecho y vuelva a adquirir los productos y servicios proporcionados 
por la empresa. 
Tipo de trabajo: Esta variable se refiere a si el trabajo es de un diseño complejo o es algo 
un poco más simple o sencillo, dado que la calidad del producto brindado debe ser la más 
alta posible es indispensable considerar si este llevará una inversión de tiempo y 
conocimiento mayor. 
Cantidad: La mayoría de los pedidos realizados a la empresa son de cantidades medianas o 
grandes, por lo tanto, esta variable influye en el tiempo y monto total del pedido; además, 




Máquina: Como se menciona anteriormente, el estudio se enfoca en dos familias de 
productos específicas; por lo tanto, para un adecuado modelo de gestión de la producción 
para estas dos familias es indispensable saber las características de la máquina en la que se 
va a producir el pedido, lo anterior debido a que el tiempo de impresión depende directamente 
del tipo de máquina en la que se realiza el pedido. 
Disponibilidad en producción: Esta variable se refiere a que la máquina y el personal 
necesario para la producción de un pedido esté disponible cuando se desea confeccionar 
dicho pedido. 
Tipo de acabado: Este factor influye en el tiempo total del proceso productivo en ambas 
familias debido a que si es un acabado complejo el tiempo de este proceso puede llegar a 
consumir gran parte del tiempo total y si no se realiza adecuadamente se pueden generar 
retrasos considerables en el tiempo de entrega.  
Disponibilidad de materiales: Para la confección del pedido es importante revisar si se 
cuenta con la disponibilidad de los materiales necesarios para esta labor, si no se debe incurrir 
en la compra de materiales que permitan cumplir con los requerimientos del pedido. 
Tipo de diseño: Esta variable influye directamente en el tiempo total de ciclo y en el ingreso 
a producción debido a que muchos de los diseños son “reciclados” para no tener que construir 
el arte nuevamente; por lo tanto, si el diseño es uno nuevo consume mayor tiempo en el 
proceso de Diseño. 
Tiempo de entrega: Esta variable se refiere a la fecha que fue dada al cliente para la entrega 
final del pedido, está dada por los días hábiles contados desde el momento que el cliente 
cotiza hasta que el pedido puede ser entregado sin recurrir a retrasos para el cliente. 
Costo total del pedido: Esta variable es de vital importancia porque si el pedido cuenta con 
un monto total muy bajo se le resta prioridad comparándolo con pedidos de montos más 
elevados ya que generan mayor utilidad a la empresa. 
Calidad esperada: Como cada pedido conlleva un diseño especializado es importante tomar 
en cuenta la calidad esperada por el cliente, debido a que si se desea un acabado un poco más 
simple se tendrá un tiempo mucho menor, pero si se desea que sea un producto de alta calidad 
con un diseño más complicado, su tiempo de elaboración será mucho mayor. 
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Posterior a la definición de todos los aspectos relacionados con las variables y factores 
ligados con la gestión de la producción de las dos familias en estudio se procede a la medición 
de parámetros cualitativos y cuantitativos de los mismos. 
F. Medición de la importancia de variables y factores relacionados con la Gestión 
de Producción 
En el diagrama de la Figura No.17 se refleja que siguen existiendo muchas variables para 
poder realizar un análisis de todas, para delimitarlo más se utiliza una Matriz de priorización 
definiendo las variables en términos de Dependencia e Influencia. 
Para realizar esta matriz se debe establecer la relación entre cada una de las variables en 
estudio para luego clasificarlas según su puntuación total. Para establecer esta relación se 
utilizarán los siguientes valores: 
9: Relación fuerte. 
6: Relación media. 
3: Relación débil. 
0: Relación nula. 
Cuadro No. 9. Matriz de relaciones de Influencia vs Dependencia entre variables. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL
1 Tipo de cliente 3 3 6 0 6 0 6 9 6 3 42
2 Tipo de trabajo 0 0 9 0 9 0 6 9 9 3 45
3 Cantidad 0 0 6 0 6 0 0 9 9 0 30
4 Máquina 0 0 6 9 9 0 0 6 9 9 48
5 Disponibilidad en producción 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 12
6 Tipo de acabado 0 6 6 6 0 0 0 9 6 3 36
7 Disponibilidad de materiales 0 0 6 6 0 6 0 9 3 3 33
8 Tipo de diseño 0 9 0 6 0 9 6 6 9 3 48
9 Tiempo de entrega 0 0 6 9 0 6 0 0 6 0 27
10 Costo total del pedido 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 12
11 Calidad esperada 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 9












Con la información del Cuadro No.9 se realiza un gráfico de cuadrantes para determinar los 
grupos de variables más importantes y las cuáles serán tratadas con mayor profundidad para 
el estudio.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura No. 18. Gráfico de cuadrantes para Influencia vs Dependencia de las variables. 
La matriz anterior se hace con el fin de filtrar las doce variables que quedaron luego de 
realizar el Multivoto, esto debido a que el estudio de todas las variables para contemplarlas 
en un modelo de priorización llevaría un tiempo considerable comparado con el establecido 
para el proyecto. En la Figura No.18 hay cuatro variables que se encuentran diferenciadas de 
las demás que se agrupan en el área de Baja Influencia y Baja Dependencia; por esta razón 
se determinó que estas cuatro variables son las que se tomarán en cuenta para las mejoras en 
el ingreso de pedidos a producción. 
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Posteriormente, se presenta la medición y el análisis realizado mediante un Mapa de Flujo de 
Valor y exponer los puntos débiles del proceso productivo y enfocar las mejoras en estos 
puntos junto con las variables determinadas anteriormente. 
G. Mapa de Flujo de Valor (VSM) 
De acuerdo con Salazar (37) para realizar un VSM hay una serie de indicadores que son 
relevantes para el adecuado uso y comprensión del mismo. 
El primero de estos indicadores es el tiempo takt, este lo que hace es una referencia a la 
frecuencia de compra del cliente. 
Para calcular este tiempo se debe conocer la demanda del producto en cuestión y el tiempo 
disponible para trabajar por día. La ecuación 7 representa como se calcula este tiempo. 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 
(7) 
Utilizando esta ecuación se determina el tiempo takt del proceso de producción de las 
familias en estudio, para esto se tienen los datos mostrados en el Cuadro No.10. 
Cuadro No. 10. Datos para el cálculo de tiempo takt de las familias en estudio. 
Parámetro Pequeño formato negro Pequeño formato color 
Jornada laboral 48 horas semanales 
Tiempo de 
comidas 
5 horas semanales (30 min al día de almuerzo y dos meriendas de 15 
min) 
Semanas 




56 pedidos 82 pedidos 
Tiempo 
disponible 
(48 horas/sem) – (5 horas/sem) = 
43 horas/sem 
43 horas/sem * 4.33 sem/mes = 
186.19 horas/mes 
(48 horas/sem) – (5 horas/sem) = 
43 horas/sem 
43 horas/sem * 4.33 sem/mes = 
186.19 horas/mes 
Tiempo takt 
186.19 horas/mes / 56 pedidos = 
3.32 horas/pedido = 
(199 min/pedido) 
186.19 horas/mes / 82 pedidos = 
2.27 horas/pedido = 
(136 min/pedido) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con el tiempo takt calculado se tiene que un pedido de “Pequeño formato negro” debería 
durar elaborándose menos de 199 minutos y un pedido de la “Pequeño formato color” 
debería durar menos de 136 minutos. 
De igual forma, Salazar (37) menciona que el segundo indicador del VSM es el tiempo de 
ciclo individual, este corresponde al tiempo dedicado a cada operación del proceso 
productivo, debido a que para determinar los tiempos de cada operación del proceso de cada 
familia en estudio implica una considerable cantidad de muestras e inversión de tiempo, este 
indicador solamente se determinó estadísticamente para la operación “Producción”, y para 
las demás operaciones se utilizaron tiempos máximos dados por los dirigentes de los 
diferentes departamentos involucrados. 
En el Cuadro No.11 se muestran los tiempos determinados para los procesos del VSM 
mediante criterio experto. Es importante mencionar que se decidió utilizar este criterio debido 
a que un estudio completo de tiempos para estos procesos abarcaría un lapso de tiempo 
considerablemente grande para poder realizar el muestreo que generaría el fundamento 
estadístico para obtener el valor estándar para el tiempo de estos procesos. Por consecuencia, 
se tomó el tiempo dado por los jefes especializados de cada departamento a cargo de estos 
procesos como un tiempo aproximado. 













3 15 6 11.50 
Cotización 30 180 120 145.00 
Diseño 30 300 180 235.00 
Acabado y 
empaque 
30 90 45 72.50 
Despacho 15 30 20 25.83 
Fuente: Elaboración propia. 
1. Muestreo preliminar para tiempo de Producción 
Para determinar el tamaño de muestra necesario para cuantificar el tiempo de ciclo individual 
de la operación de Producción se realizó un muestreo preliminar de 15 datos para que los 
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tiempos de cada máquina sean ajustados con un nivel de confianza y un error establecidos, 
esto para ambas familias en estudio. 
Dentro del proceso productivo de las familias en estudio no se contemplan tiempos de “set 
up” o configuración de las máquinas en la etapa de producción debido a que las máquinas 
donde se realiza el proyecto poseen tiempos muy pequeños para estas actividades y no se 
presentan siempre ya que son máquinas de impresión digital donde el diseño se imprime sin 
necesidad de invertir tiempo en calibración y preparación previa de dicha máquina. 
Para efectos de la empresa se estableció trabajar los tiempos con un nivel de confianza de 
90% (α=0.1, generalmente se utiliza un α=0.05 y esto implica que aumenta la probabilidad 
de rechazar una hipótesis nula que no debe ser rechazada; es decir, de cometer error Tipo 1, 
por limitaciones del muestreo se corre este riesgo pero si se tiene en cuenta su implicación) 
y un error del 10% sobre la media para el caso de la familia “Pequeño formato color” ya que 
los datos del premuestreo son normales y sobre la mediana para el caso de la familia 
“Pequeño formato negro” debido a que los datos del premuestreo no son normales (ver 
Apéndice No.4); el uso de la mediana se realiza debido a que esta representa mejor una 
medida de tendencia central cuando los datos no son normales y se desea “devolver” la 
tendencia central de los datos, pero implica que se calcule el tamaño de muestra basado en el 
valor que se encuentra a la mitad del rango de datos y no la que representa realmente dichos 
datos. Además, para calcular los tamaños de muestra se utilizó una distribución t debido a 
que el muestreo preliminar era menor a 30 datos. En los Cuadros No.12 y 13 se muestran los 
parámetros calculados para la determinación del tamaño de muestra con respecto al muestreo 
preliminar y los tiempos de dicho muestreo se pueden observar en el Apéndice No.5. 
Cuadro No. 12. Parámetros obtenidos con el muestreo preliminar para la operación 





s 16.99 min 
Mediana 35.00 min 
n 74 muestras 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro No. 13. Parámetros obtenidos con el muestreo preliminar para la operación 





s 1.99 min 
Media 5.40 min 
n 42 muestras 
Fuente: Elaboración propia. 
2. Registro de tiempos completo para la operación de Producción 
Con el tamaño de muestra determinado en el muestreo preliminar se realizó la toma de 
tiempos completa para la operación de Producción de ambas familias en estudio, los tiempos 
completos se muestran en el Apéndice No.6 para cada familia. En los Cuadros No.14 y 15 se 
muestra un resumen del tiempo promedio por familia con su respectivo intervalo de 
predicción, es importante resaltar que para la determinación de este intervalo se utilizó un 
nivel de confianza de 90% (α = 0.1) dado por una distribución normal ya que eran más de 
treinta datos. Para ambas familias se calculó el intervalo de predicción de datos utilizando la 
ecuación 5 dada en el Capítulo II, lo anterior debido a que es importante conocer el 
comportamiento futuro del tiempo de producción de las dos familias estudiadas en el 
proyecto.  
Cuadro No. 14.Tiempo medio e intervalo de confianza para “Producción” de la familia 
“Pequeño formato negro”. 
Parámetro Valor (min) 
Promedio 55.81 
Límite inferior del intervalo 0.001 
Límite superior del intervalo 114.75 
Fuente: Elaboración propia. 
Con lo anterior, se determina que el tiempo de Producción de la familia de productos 
“Pequeño formato negro” es de (55.81 ± 58.94) minutos. 
                                                          
1 Se establece en un valor de 0 dado que los tiempos no pueden ser negativos. 
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Cuadro No. 15.Tiempo medio e intervalo de confianza para “Producción” de la familia 
“Pequeño formato color”. 
Parámetro Valor (min) 
Promedio 5.88 
Límite inferior del intervalo 0.53 
Límite superior del intervalo 11.22 
Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, se determina que el tiempo de Producción de la familia de productos “Pequeño 
formato color” es de (5.88 ± 5.35) minutos. 
3. Muestreo de trabajo 
Para determinar el porcentaje de tiempo invertido en tareas de valor agregado en la 
producción de los pedidos se realizó un muestreo de trabajo, este se definió utilizando como 
tareas de valor agregado las que están especificadas en el manual de puestos del operario que 
se encarga de las máquinas de impresión en negro e impresión a color respectivamente. 
Para un muestreo de trabajo se requiere una cantidad de muestras necesarias para respaldar 
estadísticamente que los valores tomados se ajustan a la realidad. Debido a que no se cuenta 
con valores históricos de estos porcentajes se debe realizar un muestreo preliminar para 
determinar el tamaño de muestra necesario para el estudio. 
En los Cuadros No.16 y 17 se muestra un resumen de los datos del muestreo preliminar y el 
tamaño de muestra para las dos familias en estudio. Es importante resaltar que al igual que 
para la determinación del tamaño de muestra para los tiempos de producción, se utilizó un 
error de 10% y un nivel de confianza de 90% (α=0.1). 
Cuadro No. 16. Parámetros obtenidos con el muestreo de trabajo preliminar para la familia 







n  63 muestras 
Fuente: Elaboración propia. 
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El muestreo preliminar se realizó durante casi toda la jornada laboral y en total fue de 64 
muestras (ver Apéndice No.7); posteriormente, se calculó el tamaño de muestra con los 
parámetros recolectados y dado que este es menor que el del premuestreo no es necesario 
recolectar más muestras para determinar p y q con el error y nivel de confianza deseados. Por 
lo tanto, se estima que el 64% del tiempo es invertido en tareas de valor agregado 
relacionadas con la producción de la familia “Pequeño formato color” mientras que el 36% 
es invertido en tareas que no agregan valor al producto como lo son los paros por 
reabastecimiento de la máquina o cuando la máquina tiene problemas con procesar el papel. 
Cuadro No. 17. Parámetros obtenidos con el muestreo de trabajo preliminar para la familia 







n  54 muestras 
Fuente: Elaboración propia. 
El muestreo preliminar para el caso de esta familia fue de 55 muestras (ver Apéndice No.7); 
de igual forma que para la familia de “Pequeño formato negro”, el tamaño de muestra 
calculado es menor que el del premuestreo y por esto no es necesario recolectar más muestras 
para determinar p y q con los parámetros de error y nivel de confianza. Es decir, el 73% del 
tiempo es invertido en tareas de valor agregado relacionadas con la producción y el 27% del 
tiempo es invertido en tareas de no valor agregado. Para esta familia las tareas de no valor 
agregado se relacionan al tiempo dado a las correcciones en el diseño para la impresión, 
agregando papel a la máquina o cambios de tinta. 
H. Análisis del Diagrama de VSM y demás mediciones 
Dado que entre las dos familias en estudio solamente existen las diferencias dadas por la 
cantidad de pedidos que se realizan por mes para cada una de ellas y el tiempo de producción, 
el VSM es muy similar para ambas familias. 
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Con los datos determinados mediante la toma de tiempos de producción y el criterio experto 
para los procesos que no se realizó la toma, se construyen los Mapas de Flujo de Valor 




Fuente: Elaboración propia. 




Fuente: Elaboración propia. 
Figura No. 20. Mapa de Flujo de Valor para la familia “Pequeño formato color.
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En las Figuras No.19 y 20 mostradas anteriormente se destacan dos puntos importantes, estos 
son los siguientes: 
• Ingreso de pedidos a producción. 
• Orden de los sobres de trabajo. 
Existe una posibilidad de mejora para lo que es el ingreso de las órdenes de trabajo al 
departamento de producción, debido a que se desconoce un modelo para tomar decisiones 
tomando en cuenta las variables que afectan la priorización de los trabajos se generan retrasos 
en la entrega de los pedidos por la inadecuada distribución de estos de acuerdo con el tiempo 
disponible en el taller.  
La forma en la que se manejan los sobres de trabajo con muestras una vez que estos ingresan 
a producción ya que se generan muchos reprocesos debido a la poca disposición de estar 
buscando y consultando las muestras aprobadas por los clientes de los diseños establecidos 
para los trabajos. 
Además, con el muestreo de trabajo se determinó que hay un porcentaje considerable de 
tiempo que es dedicado a tareas que no agregan valor al proceso de producción de los pedidos 
y este se debe a las actividades ineficientes como agregar papel a las máquinas o esperar por 
los materiales para imprimir los trabajos. Es decir, si algunas de estas actividades fueran 
reducidas o eliminadas se tendría mucha más disponibilidad para la realización de los trabajos 
en las diferentes máquinas. 
De la mano con lo anterior es importante determinar las variables que serán relevantes para 
la toma de decisiones en la gestión adecuada de las órdenes de trabajo. Según Godet (10), 
estas variables se pueden determinar de acuerdo con su disposición sobre la gráfica de 






Figura No. 21. Tipos de variables según su influencia y dependencia. 
Como se muestra en la Figura No.21 las variables de mayor importancia son las que tienen 
alta influencia y alta dependencia (variables claves), en la situación ideal estas son las 
variables que se deberían estudiar más a fondo; sin embargo, con los valores determinados 
de influencia y dependencia para las variables encontradas para este proyecto (ver Cuadro 
No. 9) y la posterior elaboración de la Gráfica de cuadrantes con estos valores se evidenció 
la carencia de variables clave, por la situación anterior se utiliza un criterio diferente para 
determinar cuáles variables serán estudiadas a mayor profundidad. 
Este criterio se hizo con base en las variables que tienen influencia y dependencia media o 
alta, esto deja con cinco variables: Máquina, Tipo de acabado, Costo total del pedido y 






V. CONCLUSIONES DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
• Se determinó y cuantificó que las variables de mayor importancia e influencia en el 
Control de la Producción de las familias “Pequeño formato color” y “Pequeño 
formato negro” son las siguientes: Máquina, Tipo de acabado, Tiempo de entrega y 
Costo total del pedido. 
• Se determinó que los tiempos de producción de la familia “Pequeño formato negro” 
es de 55.81 minutos y para la familia “Pequeño formato color” es de 5.88 minutos 
que se utilizó para la elaboración de un VSM de ambas familias en estudio para la 
detección de puntos débiles del sistema productivo. 
• Las áreas de mejora en el sistema de Control de la Producción se enfocan en el ingreso 
de los pedidos a producción y en el manejo del tablero de sobres de trabajo. 
• La probabilidad relacionada con las tareas de valor agregado para la producción de la 
familia “Pequeño formato negro” es de 64% mientras que para la familia “Pequeño 
formato color” es de 73%.  
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VI. SOLUCIONES AL PROBLEMA PLANTEADO 
En este capítulo se presentan las propuestas de solución para el problema determinado 
mediante la definición del proyecto y el diagnóstico de la situación actual de la empresa. 
Además, se presentan cuestiones relacionadas con el abordaje y elaboración de dichas 
propuestas. 
A. Parámetros de control de las variables determinadas 
Dado que se determinó que existen variables que son de vital importancia para el buen 
desempeño de un sistema de Control de la Producción de pedidos de las dos familias en 
estudio, hay que establecer los parámetros de control de cada una de estas variables, ya sean 
cualitativas o cuantitativas.  
Cuadro No. 18. Parámetros de control de las variables/factores. 





Tipo de acabado 
Este está relacionado con el 
proceso de acabado que 
conlleva el trabajo, se mide 











Este factor se considera 
debido a que si no es un 
pedido con una fecha 
acordada muy corta se puede 
organizar la producción para 
que este no sea una prioridad 
y los que son urgentes sí lo 
sean. 
Con el período 
de tiempo hasta 
la entrega del 
pedido 
Corto plazo  
Mediano plazo  
Largo plazo  
Costo total del 
pedido 
Cada vez que se realiza la 
cotización y se tiene la 
cantidad del pedido se debe 
evaluar si es un pedido de 
utilidad alta o baja, debido a 
que los pedidos de mayor 
utilidad generan mayor 
importancia en los ingresos 
de la empresa. 
Con el monto 





Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro No. 19. Parámetros de control de las variables/factores (continuación). 






Esta es una de las variables de 
mayor importancia debido a 
que el tiempo varía 
dependiendo de la máquina 
en la que se va a realizar el 
pedido ya que hay algunas 
que representan un mayor 
tiempo de alisto por su tipo de 
tecnología utilizada y su 
velocidad de impresión es 
diferente. 
Tiempo de 




Fuente: Elaboración propia. 
Con los datos anteriores se construye la Casa de la Calidad (QFD) mostrada en la Figura 
No.23. Para esta casa de calidad se utiliza la siguiente simbología: 
        : Relación fuerte. 
        : Relación media. 
        : Relación débil. 




Fuente: Elaboración propia. 
Figura No. 22. Casa de la Calidad para las variables requerimientos del Control de la 
Producción. 
Como se puede observar en la Figura No.22 para esta casa de la calidad no se utilizó 
Benchmarking para comparación con otras empresas respecto a estos requerimientos; esto se 
omitió debido a la dificultad para que las empresas proporcionen información sobre controles 
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delimitado por el proyecto dificultaba de igual forma la investigación y recolección de dicha 
información y realizar un análisis comparativo que realmente sea útil para este estudio. 
B. Diseño de propuestas de mejora basadas en el análisis 
En este apartado del documento se tratan las cuestiones relacionadas con la descripción de 
las medidas a tomar para plantear las propuestas de mejora y su posterior diseño detallado 
mediante distintos software e investigaciones de los mismos. 
En la realización y análisis del proceso productivo de ambas familias en estudio se determinó 
que los puntos a mejorar están presentes en los siguientes puntos: 
• El ingreso de las órdenes al proceso de producción. 
• Manejo de los sobres de trabajo. 
Debido a lo anterior, las propuestas están enfocadas en estos dos puntos del proceso. 
La primera propuesta de solución se basa en un modelo de toma de decisiones para evaluar 
la prioridad de los pedidos antes de ingresar a producción, este modelo genera una forma 
estándar de evaluar los pedidos de acuerdo con las cinco variables de mayor importancia 
determinadas en el diagnóstico de la situación actual representado en el Capítulo IV del 
presente documento. Para esta evaluación se utilizan los criterios mostrados en los Cuadros 
No.18 y 19.  
Estos valores fueron definidos conforme al análisis específico del comportamiento de cada 
una de las variables, para este análisis se tomó como principal referencia el criterio del 
encargado de operaciones que es el empleado que asigna la prioridad de los pedidos de 
acuerdo con su experiencia, y también el criterio del gerente que desempeña la función de 
supervisor de producción. 
Para esta propuesta del modelo de toma de decisiones sobre la priorización del ingreso de los 
pedidos a producción se analizó el comportamiento de las variables en el software de 
programación gráfica denominado LabVIEW®, este programa de la compañía National 
Instruments brinda un entorno de desarrollo integrado especializado en informática para las 
áreas industrial y científica. Una de las principales características de este programa es que se 
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basa en un lenguaje de programación gráfica, con él se pueden desarrollar programas 
informáticos complejos en un menor tiempo. (29) 
En este software no se programa sobre líneas de código, sino que se hace con una serie de 
iconos que representan diversas funcionalidades y cables que representan los flujos de datos. 
Es similar a un esquema lo que facilita el entendimiento del concepto del programa. (29) 
Debido a que este software permite un entorno más flexible en cuanto a los rangos de 
medición de las diferentes categorías de las variables debido a que utiliza funciones o 
distribuciones de diferentes tipos según como se desee modelar el comportamiento de las 
variables. Además, es importe resaltar que el modelo se basa en la lógica difusa, explicada 
en el Capítulo II, debido a que las variables son de diferentes tipos, unas se basan en atributos, 
otras son cualitativas y otras son cuantitativas; por lo anterior, se dificulta modelar su 
comportamiento con respecto a una variable de salida utilizando métodos matemáticos 
comunes como la regresión o modelos de predicción. 
Por otra parte, para la segunda propuesta que es un poco menos robusta ya que servirá de 
apoyo para evitar retrasos, esta propuesta impacta indirectamente el Control de la Producción 
ya que se plantea implementar el uso de una estructura de panel de pared (tipo organizador) 
donde se encuentren los sobres dispuestos para la consulta de los distintos colaboradores del 
taller de producción, esto con el fin de disminuir los tiempos de traslado y búsqueda de los 
sobres de trabajo dentro del taller de producción. 
Para esta segunda propuesta se realizarán investigaciones sobre costos y modelos disponibles 
en el mercado para que se incurra en el menor costo con una mayor eficacia. En la Figura 




Fuente: Imágenes de Google. 
Figura No. 23. Ejemplo de organizador para sobres de trabajo. 
1. Modelo de priorización de los pedidos de acuerdo con las variables 
Para este modelo propuesto se utilizan los parámetros de control determinados para cada una 
de las cinco variables de mayor importancia establecidas en las etapas anteriores del estudio. 
Estas variables se utilizan con el fin de definir una variable de respuesta o de salida que 
involucra los diferentes niveles o clasificaciones de cada una de las variables de entrada.  
Para definir el comportamiento de la variable de respuesta con respecto a los valores de las 
variables se asignó un valor de prioridad individual para cada uno de los niveles de las 
variables. En el Cuadro No.20 se muestra un resumen de los niveles de cada variable con su 
respectiva prioridad individual. 
La variable de respuesta que es “Prioridad” se basa en la suma de cada una de las prioridades 
individuales correspondientes a cada combinación de niveles de las diferentes variables 
involucradas en el modelo, siendo 6 el valor más alto y 0 el valor más bajo. 
Para “Prioridad” se establecen tres categorías o niveles dados por intervalos de acuerdo con 
los valores que puede tomar esta variable. En el Cuadro No.21 se presenta la clasificación de 




Cuadro No. 20. Valores de prioridad individual para los niveles de las variables. 
Variable/Factor Nivel Prioridad individual 





Corto plazo 2 
Mediano plazo 1 
Largo plazo 0 








Fuente: Elaboración propia. 







Fuente: Elaboración propia. 
Con los niveles de cada una de las variables de entrada para el modelo y la ayuda del software 
Minitab® se contabilizaron 36 combinaciones en total. En el Apéndice No.8 se muestran las 
tablas con las combinaciones dadas de forma cualitativa y cuantitativa para representar los 
valores que dan como resultado una prioridad específica de acuerdo con los intervalos del 
Cuadro No.21. 
Además, para simplificar las reglas de decisión en el programa LabVIEW® se agrega una 
categoría especial de decisión, esta toma el Tiempo de entrega y para todas las combinaciones 
que tengan el nivel de Corto plazo se les da una prioridad Alta automáticamente porque estos 
son los pedidos que son más urgentes de entregar. Con esta regla especial 12 combinaciones 
de las variables son reducidas a una sola regla. 
Es decir, el sistema difuso elaborado en el software contiene 25 reglas de decisión dadas por 
las 24 combinaciones y por la regla especial del plazo de entrega. Para ingresar estas variables 
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al sistema se hizo de forma señalada en las Figuras No.24-27, en la Figura No.28 se muestra 
el ingreso de la variable de salida. 
Es importante resaltar que para la variable Tipo de acabado se definió una escala de acuerdo 
con los pasos de acabado que se toman en cuenta para realizar la cotización del pedido. A 
continuación, se presenta el orden de la escala mediante la complejidad de cada paso; es 
decir, estos están ordenados de acuerdo con su complejidad para el trabajo. 
1. Tiraje. 
2. Numeración, pleca y refile. 
3. Corte. 
4. Doblado y pegado. 
5. Engrapado. 
6. Barniz. 





Fuente: Elaboración propia en LabVIEW®. 




Fuente: Elaboración propia en LabVIEW®. 
Figura No. 25. Ingreso de la variable Tiempo de entrega. 
 
Fuente: Elaboración propia en LabVIEW®. 
Figura No. 26. Ingreso de la variable Costo total del pedido. 
Es importante resaltar que para la variable anterior (Costo total del pedido) se utilizó una 
numeración de 1 a 8, esto es el monto en millones de colones. Esto se realiza para simplificar 





Fuente: Elaboración propia en LabVIEW®. 
Figura No. 27. Ingreso de la variable Máquina. 
 
Fuente: Elaboración propia en LabVIEW®. 
Figura No. 28. Ingreso de la variable Prioridad. 
Con estas variables adecuadamente introducidas en el modelo se obtiene un sistema de 
predicción donde se pueden ingresar los valores específicos de las variables (utilizando los 
valores dentro de los rangos establecidos y en la escala de cada variable) y este las clasifica 
según los niveles establecidos para cada una de ellas y da como resultado un valor de 
prioridad que puede ser clasificado según los intervalos mostrados en el Cuadro No.21. 




Fuente: Elaboración propia en LabVIEW®. 
Figura No. 29. Sistema de predicción de la variable Prioridad. 
En el ejemplo anterior se introdujeron los siguientes valores: 
Costo total del pedido = 30,000.00 colones 
Tipo de acabado = 3 de complejidad 
Tiempo de entrega = 10 días 
Máquina = 9 minutos (negro) 
Con estos datos el modelo proporciona un valor de Prioridad de 4; es decir, prioridad Media. 
Para implementar este sistema de toma de decisiones con base en las variables en estudio es 
necesario incurrir en algunos costos de adquisición y mantenimiento del software. En el 
Cuadro No.22 se detallan los elementos necesarios para la implementación de esta propuesta 





Cuadro No. 22. Costos relacionados con la implementación del modelo de LabVIEW®. 
Detalle Monto 
Adquisición del software ₡1,910,662.002 
Costo de capacitación ₡196,856.003 
Hardware ₡500,000.004 
TOTAL ₡2,607,518.00 
Fuente: Elaboración propia. 
Sin embargo, debido a que la interfaz de este software no es tan amigable con el usuario; esta 
estructura del modelo de toma de decisiones será trasladado a una que sea más fácil para ser 
accedido por el usuario y que el ingreso de las variables sea más simple. Para esto se 
implementará una programación en el software Visual Studio®, como se menciona 
anteriormente LabViEW® permite asignar una distribución específica para cada uno de los 
diferentes niveles o categorías de las variables; sin embargo, para programar la asignación 
de los rangos para cada nivel de las variables en Visual Studio® se realiza con rangos 
mutuamente excluyentes y que el software puede clasificar el valor introducido por el usuario 
en solamente un nivel y no haya posibilidad de errores por parte de la clasificación realizada 
por el software. En el Cuadro No.23 se muestran los rangos para cada uno de los niveles de 
las cuatro variables en estudio. 
Cuadro No. 23. Rangos de valores para cada nivel de las variables. 
Variable Nivel Rango Unidades 
Tipo de acabado 
Simple [0-5] Nivel de 
complejidad Complejo [6-10] 
Tiempo de 
entrega 
Corto plazo [0-7] Días para la 
entrega desde el 
ingreso 
Mediano plazo [8-15] 
Largo plazo [16-30] 
Costo total del 
pedido 
Bajo [0-50000] 






Fuente: Elaboración propia. 
                                                          
2 Tomado de la página de National Instruments, creador del software (original $3300). 
3 Curso en línea de 6 meses impartido por National Instruments (original $340). 
4 Tomado como un presupuesto para compra de computadora y accesorios. 
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Para el ingreso de estos datos se diseñó una herramienta mediante un formulario en Visual 
Studio®, para este formulario se creó una etiqueta de texto para cada variable y un espacio 
para introducir los valores, ya sea en forma digitada o seleccionando un valor de una serie 
previamente creada según los rangos establecidos. La interfaz se muestra en la Figura No.30. 
 
Fuente: Elaboración propia en Visual Studio®. 
Figura No. 30. Interfaz para ingreso de valores de variables. 




Fuente: Elaboración propia en Visual Studio®. 
Figura No. 31. Código utilizado para categorizar los valores ingresados. 
Cuando el formulario es ejecutado y el usuario ingresa los valores se debe accionar el botón 
“Mostrar categorías” para que se generen las clasificaciones asignadas según los valores 




Fuente: Elaboración propia en Visual Studio®. 
Figura No. 32. Ejemplo de la forma en que se muestran las categorías según los valores 
ingresados. 
Posterior a que se muestren las categorías se debe accionar el botón de mostrar prioridad, 
pero para esto se le debe indicar al programa qué tipo de prioridad se debe asignar según las 
categorías obtenidas. Para esto se utilizaron las mismas reglas que en la estructura de 
LabVIEW®. En la Figura No.33 se muestra un extracto del código utilizado. 
 
Fuente: Elaboración propia en Visual Studio®. 
Figura No. 33. Fragmento de código generado para las reglas de decisión. 
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Con el código mostrado en la Figura No.33 debidamente ingresado al sistema ya este puede 
tomar una decisión basada en las reglas aplicables para el caso de los valores definidos por 
el usuario y se obtiene lo mostrado en la Figura No.34. 
 
Fuente: Elaboración propia en Visual Studio®. 
Figura No. 34. Ejemplo de la determinación de la prioridad para los valores digitados. 
Para implementar esta herramienta diseñada en Visual Studio® es necesario incurrir en una 
serie de costos que se muestran en el Cuadro No.24. 
Cuadro No. 24. Costos relacionados con la implementación del modelo de Visual Studio®. 
Detalle Monto 
Adquisición del software ₡233,000.005 
Costo de capacitación ₡20,000.006 
Hardware ₡500,000.007 
TOTAL ₡753,000.00 
Fuente: Elaboración propia. 
                                                          
5 Tomado de la página web de la tienda Microsoft® (original $399.758). 
6 Tomando como base un día de capacitación brindada por un Técnico Medio en Educación Superior (salario 
mínimo ₡438,542.68 mensual) 
7 Tomado como un presupuesto para compra de computadora y accesorios. Este equipo es el mismo utilizado 
para el uso del software LabVIEW®, por lo que se usa un monto para ambos softwares. 
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Es importante resaltar que la instalación del software no es estrictamente necesaria ya que 
hay diversas formas de ejecutar la herramienta mediante aplicaciones gratuitas; sin embargo, 
dado el caso de que esta se quiera modificar o amplificar de alguna forma sí es necesario la 
instalación del software Visual Studio. 
Tanto con el modelo actual como con el propuesto, la comunicación con el cliente cuando se 
realiza el cambio de prioridad de un pedido no es informado ya que cuando la “Prioridad” 
cambia, el turno de trabajo es ajustado para trabajar horas extra y el cliente no es informado 
sobre el cambio de dicha prioridad debido a que se maneja de forma interna en la empresa, 
solamente se informa cuando el pedido se va a retrasar con respecto a su fecha de entrega y 
el cliente puede presentar una queja que es registrada y solucionada lo más rápido posible.  
En el Apéndice No.10 se muestra el Manual de Usuario de la herramienta elaborada. 
2. Propuesta para la organización de los sobres de trabajo 
Debido a que uno de los problemas en el área de Control de la Producción se da en el orden 
de los sobres de trabajo y, además, enlazando esto con el nuevo modelo de priorización, se 
propone el uso de un estante que sirva para organizar los sobres de trabajo con sus materiales 
respectivos y según su prioridad establecida para cada trabajo, estando los trabajos de 
prioridad alta en el lugar del estante de más rápido acceso. 
Para esta propuesta se realizó una investigación de diferentes estanterías que no abarcaran 
mucho espacio debido a las limitaciones del taller de producción y que fueran abiertas para 
manipular los trabajos de forma rápida y eficiente. 
 En el Cuadro No.25 se muestra una comparación entre los diferentes productos encontrados. 







Cuadro No. 25. Comparación de características de las estanterías cotizadas. 
Producto Proveedor Tamaño Material Precio 
Estantería / Rack 5 / 
Entrepaños 
Office Depot 
Alto: 180 cm 
Ancho: 94 cm 




Estante de 4 perfiles 
y 5 bandejas 
Tecnimuebles 
Alto: 200 cm  







Alto: 180 cm 
Ancho: 91 cm 
Profundidad: 45 cm 
Metal ₡45,865.00 
Fuente: Elaboración propia. 
En el Cuadro No.25 las tres opciones son muy similares en cuanto a características de 
materiales y tamaños; por lo anterior, la mejor opción es la de menor precio, esta es la 
estantería del proveedor Vértice; además, esta tiene una sucursal de distribución en San José, 
específicamente en la Avenida 10, calle 14, 100 m sur y 50 m oeste de la Cruz Roja. Por lo 
anterior, la propuesta consiste en la compra de esta estantería y su respectiva colocación en 
el taller de producción. 
Cuadro No. 26. Costos relacionados con la instalación de la estantería en el taller de 
producción. 
Detalle Monto 
Adquisición del producto ₡45,865.00 
Costo de instalación ₡1,444.678 
Costo de transporte desde tienda ₡5,000.00 
TOTAL ₡52,309,67 
Fuente: Elaboración propia. 
  
                                                          




VII. IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 
Debido a que la metodología utilizada para el proyecto es una enfocada en el diseño de 
propuestas y su verificación, este capítulo del documento se enfoca en la etapa de 
Verificación de la metodología establecida. Para esta etapa se realizó una simulación en el 
software Arena® para comparación entre los resultados proporcionados por el modelo de 
priorización realizado en Visual Studio y los resultados dados por el criterio experto utilizado 
actualmente para ingresar los pedidos a producción. Para determinar los parámetros a 
introducir en la simulación se utilizaron datos históricos de pedidos realizados en el mes de 
Agosto del presente año; posteriormente, se estableció un rango para la simulación de 5 días 
(una semana laboral) con 9 horas por día. En el Apéndice No.9 se encuentran los datos 
mencionados. 
Para simplificar los datos se realizó un resumen de porcentajes de cada una de las variables 
en estudio, este resumen se presenta en el Cuadro No.27. 
Cuadro No. 27. Porcentajes determinados según datos históricos para cada una de las 
variables en estudio. 
Variable Nivel Porcentaje 





Corto plazo 46% 
Mediano plazo 53% 
Largo plazo 1% 








Fuente: Elaboración propia. 
Por otra parte, los tiempos para la simulación fueron tomados de la medición y análisis del 
VSM realizado en el capítulo de diagnóstico; además, para determinar la frecuencia de 
ingreso de pedidos al sistema se realizó con base en los porcentajes históricos de pedidos de 
las familias “Pequeño formato negro” y “Pequeño formato color”. Se tienen en promedio 209 
pedidos al mes, de estos un 42% (27% color + 15% negro) corresponden a pedidos de ambas 
familias; es decir, 88 pedidos en promedio al mes corresponden a estas familias. 
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Haciendo las conversiones de unidades se tiene que en promedio ingresa un pedido cada 2.4 
horas para las familias mencionadas. 
Para el proceso de producción se utilizaron los tiempos determinados mediante el muestreo 
de tiempos realizado en la etapa de Medición del proyecto y para asignar estos tiempos de 
acuerdo con la máquina respectiva se hizo una separación del proceso utilizando los 
porcentajes dados por los registros históricos. En la Figura No.35 se muestra dicha 
separación. 
 
Fuente: Elaboración propia en Arena®. 
Figura No. 35. Separación del proceso para las máquinas estudiadas. 
Para que el ingreso al proceso de producción fuera de acuerdo con la prioridad se utilizó la 
misma regla para determinar si la variable Prioridad era Baja, Media o Alta; sumando las 
prioridades individuales según los niveles de cada una de las variables de entrada del modelo, 
para el caso de la simulación de criterio experto se realizó conforme a la variable Tiempo de 
entrega solamente, dando prioridad a los pedidos de Corto plazo. 
En las Figuras No.36 y 37 se muestran, respectivamente, la asignación de dichos parámetros 
a la cola de ingreso de entidades al proceso de Producción. 
 
Fuente: Elaboración propia en Arena®. 





Fuente: Elaboración propia en Arena®. 
Figura No. 37. Asignación de atributo de entrada para el proceso de Producción del modelo 
actual. 
De forma gráfica los modelos actual y propuesto se muestran iguales pero las diferencias 
están dadas por el tiempo de la actividad relacionada con la priorización (ver Figuras No.39 
y 40) y la forma de que ingresen las entidades al proceso de Producción, como se mencionó 
anteriormente. En la Figura No.40 se muestra como el modelo asigna los valores de prioridad 
individual a las diferentes categorías de las variables y el cálculo de la “Prioridad” del pedido 
mediante la suma de las prioridades individuales. 
 
Fuente: Elaboración propia en Arena®. 
Figura No. 38. Asignación de prioridad individual y total para el pedido. 
En la Figura No.41 se puede observar el proceso completo que, como se menciona 





Fuente: Elaboración propia en Arena®. 
Figura No. 39. Asignación de tiempo estimado proceso de Priorización del modelo actual. 
 
Fuente: Elaboración propia en Arena®. 






Fuente: Elaboración propia en Arena®. 
Figura No. 41. Diagrama completo elaborado para simular modelo actual y propuesto.
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Posterior al ingreso de los tiempos respectivos para cada uno de los procesos se procedió a 
ejecutar ambos modelos (actual y propuesto) para comparar la cantidad de entidades que 
finalizan el proceso dadas las condiciones de ejecución; es decir, 5 días de 9 horas cada uno. 
 
Fuente: Arena®. 
Figura No. 42. Resultados de pedidos procesados con el modelo actual. 
 
Fuente: Arena®. 
Figura No. 43. Resultados de pedidos procesados con el modelo propuesto. 
Como se puede observar en las Figuras No.42 y 43, efectivamente ingresan alrededor de 6 
pedidos más a la semana si se implementa el nuevo modelo de priorización. Si al mes las 
ventas promedio son de ₡37,222,414.64 y se realizan cerca de 209 pedidos, cada uno de estos 
pedidos representa cerca de ₡178,097.68; es decir, si por semana se pudieran procesar 
aproximadamente 6 pedidos más (situación ideal), se incrementaría el ingreso en 
₡1,068,586.08 (₡4,626,977.73 mensuales). 
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A. Evaluación económica del proyecto 
Para determinar si el proyecto es rentable se deben tomar en cuenta una serie de costos 
relacionados con toda la planeación y realización de este; además, se debe contabilizar los 
costos relacionados con las propuestas proporcionadas por el proyecto y los beneficios 
económicos que se obtendrán con la implementación de las propuestas. En los Cuadros No.28 
y 29 se muestran los costos y beneficios mencionados, respectivamente. 
Cuadro No. 28. Costos relacionados con la realización e implementación del proyecto. 
Costo por Valor 
Contratación de practicante ₡129,900.009 
Tiempo por encuestas a personal ₡2,584.8810 
Compra de software ₡2,143,662.00 
Capacitación sobre software ₡216,856.00 
Compra de hardware ₡500,000.00 
Compra de estantería metálica ₡45,865.00 
Costo de instalación de 
estantería 
₡1,444.67 
Costo de transporte de estantería ₡5,000.00 
TOTAL ₡3,045,312.55 
Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro No. 29. Beneficios económicos relacionados con la realización e implementación 
del proyecto.  
Beneficio por Valor 
Pedidos extra percibidos ₡4,626,977.7311 




Fuente: Elaboración propia. 
Con los datos de los Cuadros No.32 y 33 se realiza el flujo de efectivo mostrado en la Figura 
No.44, para un período de tiempo de seis meses. 
                                                          
9 Utilizando un monto de ₡30,000.00 semanales, 4.33 semanas al mes, durante 3 meses. 
10 Utilizando salario base de un Licenciado Universitario de ₡644,689.30 mensual, 4.33 semanas al mes, 10 
minutos por entrevista, 5 entrevistas en total. 
11 Monto mensual. 
12 Tomando un salario mensual promedio de ₡550,000.00 mensual, 4.33 semanas al mes, 10 minutos ahorrados 




Fuente: Elaboración propia.  
Figura No. 44. Flujo de efectivo del proyecto. 
Según Sullivan, Wicks y Luxhoj (23) para determinar si un proyecto es rentable se pueden 
utilizar varios indicadores y uno de estos es el Valor Presente (VP), este indicador se basa en 
el valor equivalente de los flujos de efectivo relacionados con un punto base o de inicio en el 
tiempo denominado presente.  
La fórmula para determinar el VP de acuerdo con un flujo de efectivo es la mostrada en la 
ecuación 8. 
𝑉𝑃 = ∑ 𝐹𝑘
𝑁
𝑘=0
(1 + 𝑖)−𝑘 
(8) 
Donde, 
i = tasa efectiva de interés o TREMA (Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable) 
k = índice de cada período de composición, 0≤k≤N 
Fk = flujo de efectivo al final del período k 
N = número de periodos de capitalización en el horizonte de planeación 
Utilizando la ecuación 11 y los datos de costos de inversión inicial y beneficios mensuales 























𝑉𝑃 = ₡12,489,885.14 
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Como se puede observar, el VP es positivo; es decir, el proyecto si es rentable en el período 
de seis meses y utilizando una TREMA de 20% definida por la empresa. 
Otro indicador para determinar la factibilidad del proyecto es la Tasa Interna de Rendimiento 
(TIR), esta tasa es la que iguala al valor equivalente de una alternativa de flujos de entrada 
de efectivo con el valor equivalente de flujos de salida de efectivo. Es decir, la TIR se calcula 
igualando el VP a 0 o intermediando el valor utilizando dos tasas diferentes que dan valores 
de VP con diferente signo. (23) 























𝑉𝑃 = ₡16,057.14 























𝑉𝑃 = −₡3,671.84 
Para encontrar TIR se hace de la siguiente forma (22): 
𝑇𝐼𝑅 = 152% +
₡16,057.14
₡16,057.14 − (−₡3,671.84)
(153% − 152%) 
𝑇𝐼𝑅 = 152.81% 
Debido a que la TIR es mucho mayor a la TREMA (20%) es proyecto es aceptable. 
Por otra parte, es importante conocer el período de tiempo en el cual se recuperará la 
inversión inicial realizada por la empresa para el proyecto, para esto se utiliza el indicador 
económico denominado Período de Recuperación (PR). En el Cuadro No.30 se muestran los 
datos para determinar este indicador. 
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Cuadro No. 30. Datos para determinar el PR del proyecto.  
Período 
Flujo Neto de 
Efectivo 
VP acumulado 
0 -₡3,045,312.55 -₡3,045,312.55 
1 ₡4,671,523.21 ₡1,626,210.66 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede observar en el Cuadro No.30, en el primer mes el signo del VP acumulado 
cambia a positivo; según Sullivan, Wicks y Luxhoj (23) cuando esto sucede ya se ha 
recuperado la inversión inicial realizada para el proyecto. Es decir, el PR del proyecto es de 
un mes. 
B. Plan de implementación de las propuestas 
Dado que se determinó que las propuestas de mejora y el proyecto en sí son factibles y 
generarían un beneficio económico importante en la empresa, se procede a realizar un plan 
de implementación de las propuestas que permita ponerlas en marcha en la empresa. En el 
Cuadro No.31 se muestra un resumen de los aspectos generales relacionados con las dos 
propuestas de mejora.  
Además, en la Figura No.45 se muestra un diagrama de Gantt para la implementación de las 




Cuadro No. 31. Plan de implementación de mejoras del proyecto.  
Problema Acciones Responsable Recursos Acciones de control 
Orden de ingreso en 
los pedidos a 
producción genera 
retrasos 
Instalar herramienta para 
priorizar los pedidos 
Encargado de 
Operaciones 
Hardware y software 
para instalación 
Establecer una revisión para 
detectar actualizaciones de 
software y hardware 
requerido 
Crear base de datos para 
almacenar datos del 
pedido y de la prioridad 
dada por la herramienta  
Encargado de 
Operaciones 
Hardware y software 
para la base de datos 
(Excel) 
Establecer las personas que 
puedan modificar o 
manipular la base de datos 
para evitar alteraciones 
malintencionadas 
Capacitar al personal en 
el uso de la herramienta 
Encargado de 
Operaciones 
Ente o persona 
capacitador 
Capacitar periódicamente 
sobre softwares similares 
Colocación de los 
sobres de trabajo en 
área de producción 
Comprar estantería 
metálica para ordenar 
sobre por prioridad y 
con sus materiales 
Encargada de 
Compras 
Monetario y medio 
de transporte 
Verificar estado de 
estantería para cambiarla 
cuando sea necesario 
Instalar estantería en 




manuales para armar 
estantería 







Fuente: Elaboración propia.  
Figura No. 45.Diagrama de Gantt para la implementación de mejoras.
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A. Conclusiones 
1. Se definieron y cuantificaron cuatro variables que afectan el Control de la Producción 
de las familias “Pequeño formato negro” y “Pequeño formato color” las cuales 
corresponden al Tipo de acabado, Máquina, Costo total del pedido y Tiempo de 
entrega, para cada una de estas se establecieron sus métricas con sus rangos 
respectivos. 
2. Se detectaron dos áreas de mejora en el Control de Producción de las familias en 
estudio que están enfocadas con el la forma de priorizar los pedidos al departamento 
de producción y en la forma en la que se organizan los sobres de trabajo físicos para 
su procesamiento en producción. 
3. Se diseñaron dos propuestas de mejora, una que permite disminuir los retrasos en la 
entrega de pedidos mediante una programación adecuada de los pedidos y una que 
propicia la organización de los sobres de trabajo de acuerdo con su prioridad para un 
acceso más fácil y rápido de los pedidos de mayor urgencia.  
4. Mediante una simulación se pudo verificar que el modelo de priorización propuesto 
mejora la capacidad del sistema para producir los pedidos, pasando de 13 pedidos 
semanales a 19 pedidos semanales; es decir, el sistema mejora su aprovechamiento 
de tiempo de producción, con lo que se disminuyen los retrasos en la entrega de los 
pedidos a los clientes. 
5. Se creó un plan de implementación para las propuestas con los recursos asociados 
para cada propuesta y las acciones ordenadas de forma que se facilite su puesta en 
marcha en la empresa. 
B. Recomendaciones 
1. Se recomienda ampliar la herramienta de priorización para incluir más variables, ya 
que esto enriquece el modelo permitiendo casos especiales en los pedidos. 
2. Se insta al personal directivo a implementar la metodología 5S para mejorar el orden 
de las áreas de producción y despacho para evitar pérdidas de insumos. 
3. Se recomienda utilizar una base de datos donde se manejen los datos más importantes 
de todos los pedidos realizados por clientes, de forma que se puedan acceder desde 
cualquier dispositivo de una forma rápida. 
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4. Se recomienda realizar un estudio de tiempos de las demás etapas del proceso 
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Apéndice No.4: Pruebas de normalidad para los tiempos de muestreo preliminar. 
“Pequeño formato negro” 
 




Apéndice No.5: Tiempos de muestreo preliminar. 
“Pequeño formato negro” 

















“Pequeño formato color” 



















Apéndice No.6: Tiempos de muestreo de tiempos completo. 
“Pequeño formato negro” 
Observación Tiempo (min) Observación Tiempo (min) 
16 25 46 80 
17 15 47 45 
18 25 48 105 
19 20 49 60 
20 30 50 90 
21 50 51 95 
22 140 52 70 
23 20 53 110 
24 20 54 20 
25 20 55 100 
26 55 56 30 
27 30 57 90 
28 80 58 55 
29 30 59 40 
30 25 60 95 
31 50 61 90 
32 60 62 30 
33 70 63 20 
34 135 64 25 
35 40 65 70 
36 100 66 65 
37 70 67 145 
38 30 68 120 
39 20 69 135 
40 15 70 70 
41 35 71 45 
42 15 72 40 
43 20 73 90 
44 130 74 105 







“Pequeño formato color” 
Observación Tiempo (min) Observación Tiempo (min) 
16 5.36 30 3.96 
17 11.25 31 4.00 
18 2.64 32 6.96 
19 6.64 33 19.80 
20 4.32 34 4.80 
21 5.14 35 3.43 
22 4.11 36 3.21 
23 2.40 37 3.86 
24 6.43 38 9.21 
25 7.20 39 11.66 
26 4.32 40 7.39 
27 2.51 41 6.12 
28 9.86 42 3.20 




















Apéndice No.7: Tiempos de muestreo de trabajo de tareas de producción. 
“Pequeño formato negro” 
                                                          
13 Tarea de Valor Agregado. 
14 Tarea de No Valor Agregado. 
Hora Observación TVA13 TNVA14 
08:23:00 a. m. 1 X   
08:30:00 a. m. 2 X   
08:36:00 a. m. 3   X 
08:41:00 a. m. 4 X   
08:46:00 a. m. 5   X 
08:54:00 a. m. 6   X 
09:01:00 a. m. 7 X   
09:04:00 a. m. 8 X   
09:10:00 a. m. 9 X   
09:15:00 a. m. 10 X   
09:23:00 a. m. 11   X 
09:29:00 a. m. 12   X 
09:32:00 a. m. 13 X   
09:49:00 a. m. 14   X 
10:04:00 a. m. 15   X 
10:09:00 a. m. 16 X   
10:14:00 a. m. 17 X   
10:20:00 a. m. 18 X   
10:24:00 a. m. 19 X   
10:27:00 a. m. 20 X   
10:35:00 a. m. 21 X   
10:42:00 a. m. 22 X   
10:47:00 a. m. 23 X   
10:50:00 a. m. 24 X   
10:56:00 a. m. 25 X   
11:01:00 a. m. 26 X   
11:09:00 a. m. 27 X   
11:15:00 a. m. 28 X   
11:20:00 a. m. 29   X 
11:29:00 a. m. 30 X   
11:33:00 a. m. 31 X   
11:38:00 a. m. 32 X   
11:41:00 a. m. 33   X 
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Hora Observación TVA TNVA 
11:46:00 a. m. 34 X   
11:54:00 a. m. 35 X   
12:01:00 p. m. 36 X   
12:10:00 p. m. 37 X   
12:15:00 p. m. 38 X   
12:20:00 p. m. 39 X   
12:24:00 p. m. 40   X 
12:28:00 p. m. 41 X   
12:30:00 p. m. 42   X 
12:35:00 p. m. 43 X   
01:00:00 p. m. 44   X 
01:05:00 p. m. 45   X 
01:11:00 p. m. 46 X   
01:18:00 p. m. 47   X 
01:22:00 p. m. 48 X   
01:28:00 p. m. 49   X 
01:33:00 p. m. 50 X   
01:38:00 p. m. 51   X 
01:43:00 p. m. 52   X 
01:47:00 p. m. 53   X 
01:53:00 p. m. 54   X 
01:58:00 p. m. 55   X 
02:05:00 p. m. 56 X   
02:09:00 p. m. 57 X   
02:14:00 p. m. 58 X   
02:18:00 p. m. 59 X   
02:24:00 p. m. 60 X   
02:36:00 p. m. 61 X   
02:40:00 p. m. 62   X 
02:46:00 p. m. 63   X 
02:49:00 p. m. 64   X 
105 
 




























Hora Observación TVA TNVA 
08:36:00 a. m. 1   X 
08:50:00 a. m. 2 X   
09:02:00 a. m. 3   X 
09:06:00 a. m. 4 X   
09:11:00 a. m. 5 X   
09:24:00 a. m. 6 X   
09:32:00 a. m. 7   X 
09:37:00 a. m. 8   X 
09:43:00 a. m. 9 X   
09:52:00 a. m. 10 X   
09:58:00 a. m. 11 X   
10:03:00 a. m. 12 X   
10:13:00 a. m. 13   X 
10:21:00 a. m. 14 X   
10:31:00 a. m. 15 X   
11:04:00 a. m. 16 X   
11:10:00 a. m. 17 X   
11:16:00 a. m. 18 X   
11:20:00 a. m. 19 X   
11:25:00 a. m. 20 X   
12:12:00 p. m. 21 X   
12:15:00 p. m. 22 X   
12:31:00 p. m. 23   X 
12:35:00 p. m. 24 X   
12:56:00 p. m. 25 X   
01:25:00 p. m. 26 X   
01:35:00 p. m. 27 X   
01:55:00 p. m. 28   X 
02:05:00 p. m. 29   X 
02:30:00 p. m. 30 X   
02:37:00 p. m. 31 X   
02:42:00 p. m. 32 X   
02:47:00 p. m. 33 X   
02:52:00 p. m. 34 X   
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Hora Observación TVA TNVA 
02:57:00 p. m. 35   X 
03:03:00 p. m. 36 X   
03:09:00 p. m. 37   X 
03:14:00 p. m. 38 X   
03:18:00 p. m. 39 X   
03:23:00 p. m. 40 X   
03:27:00 p. m. 41 X   
03:32:00 p. m. 42   X 
03:36:00 p. m. 43   X 
03:40:00 p. m. 44 X   
03:46:00 p. m. 45 X   
03:51:00 p. m. 46 X   
03:55:00 p. m. 47 X   
04:01:00 p. m. 48 X   
04:05:00 p. m. 49 X   
04:09:00 p. m. 50 X   
04:14:00 p. m. 51 X   
04:19:00 p. m. 52   X 
04:25:00 p. m. 53   X 
04:31:00 p. m. 54   X 
04:36:00 p. m. 55 X   
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Apéndice No.8: Combinaciones de las variables de entrada del modelo con su respectivo 










1 Simple Corto plazo Bajo Negro Media 
2 Simple Corto plazo Bajo Color Media 
3 Simple Mediano plazo Bajo Negro Baja 
4 Simple Mediano plazo Bajo Color Media 
5 Simple Largo plazo Bajo Negro Baja 
6 Simple Largo plazo Bajo Color Baja 
7 Simple Corto plazo Medio Negro Media 
8 Simple Corto plazo Medio Color Media 
9 Simple Mediano plazo Medio Negro Media 
10 Simple Mediano plazo Medio Color Media 
11 Simple Largo plazo Medio Negro Baja 
12 Simple Largo plazo Medio Color Media 
13 Simple Corto plazo Alto Negro Media 
14 Simple Corto plazo Alto Color Alta 
15 Simple Mediano plazo Alto Negro Media 
16 Simple Mediano plazo Alto Color Media 
17 Simple Largo plazo Alto Negro Media 
18 Simple Largo plazo Alto Color Media 
19 Complejo Corto plazo Bajo Negro Media 
20 Complejo Corto plazo Bajo Color Media 
21 Complejo Mediano plazo Bajo Negro Media 
22 Complejo Mediano plazo Bajo Color Media 
23 Complejo Largo plazo Bajo Negro Baja 
24 Complejo Largo plazo Bajo Color Media 
25 Complejo Corto plazo Medio Negro Media 
26 Complejo Corto plazo Medio Color Alta 
27 Complejo Mediano plazo Medio Negro Media 
28 Complejo Mediano plazo Medio Color Media 
29 Complejo Largo plazo Medio Negro Media 
30 Complejo Largo plazo Medio Color Media 
31 Complejo Corto plazo Alto Negro Alta 
32 Complejo Corto plazo Alto Color Alta 
33 Complejo Mediano plazo Alto Negro Media 
34 Complejo Mediano plazo Alto Color Alta 
35 Complejo Largo plazo Alto Negro Media 














1 0 2 0 0 2 
2 0 2 0 1 3 
3 0 1 0 0 1 
4 0 1 0 1 2 
5 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 1 1 
7 0 2 1 0 3 
8 0 2 1 1 4 
9 0 1 1 0 2 
10 0 1 1 1 3 
11 0 0 1 0 1 
12 0 0 1 1 2 
13 0 2 2 0 4 
14 0 2 2 1 5 
15 0 1 2 0 3 
16 0 1 2 1 4 
17 0 0 2 0 2 
18 0 0 2 1 3 
19 1 2 0 0 3 
20 1 2 0 1 4 
21 1 1 0 0 2 
22 1 1 0 1 3 
23 1 0 0 0 1 
24 1 0 0 1 2 
25 1 2 1 0 4 
26 1 2 1 1 5 
27 1 1 1 0 3 
28 1 1 1 1 4 
29 1 0 1 0 2 
30 1 0 1 1 3 
31 1 2 2 0 5 
32 1 2 2 1 6 
33 1 1 2 0 4 
34 1 1 2 1 5 
35 1 0 2 0 3 





















1 2 2 10 3 31,527.00 Alta Alta 
2 3 4 2 3 11,648.00 Alta Media 
3 4 4 10 3 146,718.00 Alta Media 
4 5 4 4 3 28,288.00 Alta Media 
5 6 4 10 3 159,744.00 Alta Media 
6 7 4 1 3 4,160.00 Alta Media 
7 8 4 10 3 121,572.00 Alta Media 
8 9 4 6 3 3,536.00 Alta Media 
9 10 4 6 3 73,528.00 Alta Media 
10 12 10 10 3 350,300.00 Media Baja 
11 14 4 10 1 158,426.00 Alta Media 
12 28 10 10 3 25,500.00 Media Baja 
13 34 10 10 7 67,800.00 Media Baja 
14 35 10 10 7 131,452.90 Media Baja 
15 38 10 45 4 51,076.00 Media Baja 
16 59 1 10 3 14,657.23 Alta Alta 
17 60 10 180 1 115,825.00 Media Baja 
18 61 10 2 3 35,595.00 Media Baja 
19 66 10 1 9 99,440.00 Media Baja 
20 67 10 4 3 131,249.50 Media Baja 
21 68 10 2 7 8,870.50 Media Baja 
22 71 10 10 3 41,019.00 Media Baja 
23 73 10 10 1 27,346.00 Media Baja 
24 74 10 15 1 1,004,005.00 Media Baja 
25 77 6 10 3 10,170.00 Alta Media 
26 84 3 10 3 10,170.00 Alta Alta 
27 89 10 65 2 268,375.00 Media Baja 
28 114 0 10 7 17,000.00 Alta Alta 
29 117 4 45 1 41,721.35 Alta Media 
30 118 4 8 3 36,879.20 Alta Media 
31 119 4 10 3 55,804.65 Alta Media 
32 120 4 4 3 32,667.60 Alta Media 
33 121 4 10 3 37,192.75 Alta Media 
34 122 4 10 3 33,283.00 Alta Media 
35 123 4 5 3 46,668.00 Alta Media 
36 124 4 15 1 30,510.80 Alta Media 
















38 126 4 10 3 41,310.50 Alta Media 
39 127 4 65 1 31,177.00 Alta Media 
40 137 10 20 4 37,200.00 Baja Baja 
41 138 10 20 5 34,640.00 Baja Baja 
42 139 10 11 4 34,264.00 Media Baja 
43 140 10 20 5 47,028.00 Baja Baja 
44 147 2 10 3 201,309.27 Alta Alta 
45 155 10 20 5 43,132.10 Baja Baja 
46 158 2 10 3 41,215.80 Alta Alta 
47 159 2 25 1 25,216.95 Alta Alta 
48 160 2 6 3 35,292.00 Alta Alta 
49 161 2 10 3 37,334.40 Alta Alta 
50 163 10 10 3 9,040.00 Media Baja 
51 168 1 10 3 141,476.00 Alta Alta 
52 169 10 180 4 67,800.00 Media Baja 
53 171 10 10 7 24,860.00 Media Baja 
54 172 6 5 3 30,227.50 Alta Media 
55 173 4 1 1 5,501.92 Alta Media 
56 175 4 11 1 19,092.72 Alta Media 
57 176 10 65 5 86,512.80 Media Baja 
58 177 4 6 1 36,089.92 Alta Media 
59 178 4 10 3 80,200.00 Alta Media 
60 179 4 30 1 36,760.00 Alta Media 
61 182 10 10 3 11,300.00 Media Baja 
62 183 10 20 5 47,028.00 Baja Baja 
63 184 10 35 5 71,208.00 Media Baja 
64 186 5 9 7 43,805.70 Alta Media 
65 187 5 9 3 30,720.00 Alta Media 
66 188 5 8 3 17,520.00 Alta Media 
67 189 10 30 5 44,598.84 Baja Baja 
68 190 10 4 3 377,900.25 Media Baja 
69 194 1 10 1 14,271.84 Alta Alta 
70 201 1 10 3 19,210.00 Alta Alta 
71 206 9 10 3 58,760.00 Media Baja 
72 213 2 10 3 31,527.00 Alta Alta 
73 9677 10 10 1 107,350.00 Media Baja 
74 9895 10 50 5 71,208.00 Media Baja 
75 9896 10 45 5 55,104.00 Media Baja 
















77 9911 10 7 7 51,000.00 Media Baja 
78 9912 10 7 7 51,000.00 Media Baja 
79 9914 10 30 5 29,100.00 Baja Baja 
80 9915 10 65 5 142,550.00 Media Baja 
81 9916 10 10 3 267,414.50 Media Baja 
82 9917 14 35 6 90,513.00 Media Baja 
83 9918 20 1 3 10,170.00 Baja Baja 
84 9919 10 10 1 19,210.00 Media Baja 
85 9922 10 10 7 35,595.00 Media Baja 
86 9926 7 11 5 37,261.75 Alta Media 
87 9928 10 10 3 30,510.00 Media Baja 
88 9929 10 11 6 45,200.00 Media Baja 
89 9952 10 10 1 26,500.00 Media Baja 
90 9956 10 20 6 46,104.00 Media Baja 
91 9957 10 9 1 301,682.88 Media Baja 
92 9959 10 8 9 131,249.50 Media Baja 
93 9960 10 3 3 158,426.00 Media Baja 
94 9961 10 3 3 45,200.00 Media Baja 
95 9963 10 2 1 16,201.94 Media Baja 
96 9968 10 10 3 24,000.00 Media Baja 
97 9975 2 1 3 13,560.00 Alta Alta 
98 9976 5 9 3 20,340.00 Alta Media 
99 9977 10 1 3 9,040.00 Media Baja 
100 9978 1 10 3 46,273.50 Alta Alta 
101 9979 10 11 4 115,549.28 Media Baja 
102 9986 10 15 6 91,007.94 Media Baja 
103 9993 10 10 3 350,300.00 Media Baja 
104 9996 10 10 3 20,340.00 Media Baja 



















MANUAL DE USUARIO 
DE LA HERRAMIENTA 









Objetivo del manual: 
Con el presente documento se generan los conocimientos básicos para la manipulación de la 
herramienta elaborada en el software Visual Studio ® y su uso adecuado. 













Paso 2: Ingresar los valores correspondientes en cada uno de los espacios señalados a 
continuación. 
 
Nota: rellenar los espacios tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
- Los espacios donde se digita el dato no se deben escribir letras. 




























Paso 4: Dar click en el botón de “Mostrar prioridad”. 
 














Apéndice No.11: Bitácoras. 
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA 
ESCUELA INGENIERIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL 
PROGRAMA DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
REUNION Nº 1                                               FECHA 11/06/2018 
 
LUGAR Servicio de Impresos Fénix S.A. 
 
PUNTOS ANALIZADOS 
-Datos generales de la empresa y actividad productiva a la que se dedican. 
-Recorrido por la planta. 
-Problemática existente en diferentes áreas. 






-Definir el área de impacto del proyecto. 
-Aspectos generales de inicio de labores. 









INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA 
ESCUELA INGENIERIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL 
PROGRAMA DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
REUNION Nº 2                                              FECHA 02/07/2018 
 
LUGAR Servicio de Impresos Fénix S.A. 
 
PUNTOS ANALIZADOS 
-Inicio del proyecto. 
-Departamentos involucrados. 
-Modo de recolección de información. 





-Metodología a aplicar. 
-Recolectar la información inicial. 










INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA 
ESCUELA INGENIERIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL 
PROGRAMA DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
REUNION Nº 3                                              FECHA 22/08/2018 
 
LUGAR Servicio de Impresos Fénix S.A. 
 
PUNTOS ANALIZADOS 
-Corrección de objetivo general con base a la problemática existente. 
-Corrección de los objetivos específicos con respecto al nuevo objetivo general. 
-Nuevo enfoque del proyecto. 

















INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA 
ESCUELA INGENIERIA EN PRODUCCION INDUSTRIAL 
PROGRAMA DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
REUNION Nº 4                                              FECHA 11/10/2018 
 
LUGAR Servicio de Impresos Fénix S.A. 
 
PUNTOS ANALIZADOS 
-Posibilidad de utilización de diferentes softwares. 
-Datos históricos para determinar reglas de decisión del modelo. 
-Características principales de los pedidos por máquina. 





-Elaboración de propuestas de mejora. 
-Elaboración de simulación y plan de implementación. 


































Anexo No.1: Referencias sobre compra y capacitación del software LabViEW®. 
 
Fuente: Tomado de la página web de National Instruments. 
 





























Anexo No.3: Referencias sobre compra del software Visual Studio®. 
 
Fuente: Tomado de la página web de Microsoft. 
 




















Anexo No.4: Referencias sobre compra de estanterías para la propuesta de 
organización de los sobres de trabajo. 
 







Fuente: Tomado de la página web de Tecnimuebles y de correo proporcionado por Alberth Chavarría, 







Fuente: Tomado de la página web de Vértice. 
 
 
